

新市建設計画見直し結果 ~ 総括表 ~

(単位：事業数)

旧市町	事業数	完了・実施中		遅延・未着手		(別枠) 公立みつぎ 総合病院関係 実施及び 実施予定
		完了	実施及び 実施予定	凍結	執行停止	
尾道	23	7	10 11	1	1 4	
御調	27	9	9 12	3	4 2	2
向島	20	4	9 13	4	2 1	
因島	27	5	6 13	7	5 4	
瀬戸田	36	5	9 24	15	5 2	
計	133	30	43 73	30	17 13	2