

旧市町名	因島市
------	-----

事業数	完了・実施中		遅延・未着手	
	完了	実施 及び 実施予定	凍結	執行停止
27	11		16	
	5	6	7	5
13				

完了

	事業名	摘要
1	囲碁の館建設事業	-
2	老人集会所建設事業	-
3	学校間ネットワーク整備事業	-
4	道路改良(時森福吉線)	-
5	(仮称)因南中学校建設事業	平成21年度完了予定。

実施 及び 実施予定

	事業名	摘要
1	学校給食共同調理場新築事業	見直しして実施予定。
2	小早艇庫建設事業	見直しして実施予定。
3	総合福祉保健センター建設事業	見直しして実施。
4	公園整備事業	見直しして実施予定。
5	因島消防庁舎整備事業	見直しして実施予定。
6	道路改良(向浜折古線)	見直しして実施予定。
7	道路改良(倉谷広昌線)	見直しして実施。
8	小早建造	見直しして実施。
9	都市下水路整備事業(因島地域)	計画通り実施。
10	道路改良(土生三庄線)	見直しして実施。
11	道路改良(延命寺山崎線)	見直しして実施。
12	上水道整備事業(配水管整備)	計画通り実施。
13	上水道整備事業(配水管布設及び応急給水拠点確保)	計画通り実施。

凍結

	事業名	摘要
1	公民館建設事業(中庄・東生口地区)	東生口公民館について、新たに土地を取得しての事業化は考えていないため、凍結。
2	中心市街地地区整備事業	主要事業となる黒崎新開崎安郷線は広島県の新道路整備計画に位置付けられていないため、凍結。
3	アメニティプール整備事業	アメニティ公園内への単独での温水プール整備は、費用対効果に疑問が残るため、凍結。
4	社会福祉施設建設事業	総合福祉施設と公民館という2種類の公共施設を整備する必要性に乏しいため、凍結。
5	道路改良(亀甲線)	地元との用地交渉が難航しているため、凍結。

旧市町名

因島市

執行停止

	事業名	摘要
1	水軍城モノレール設置事業	必要性が低いため、執行停止。
2	汚泥再生処理センター建設事業	現施設の延命が可能であるため、執行停止。
3	公営住宅建設事業(因島)	計画年次が新市建設計画期間外となるため、執行停止。
4	消防施設整備事業(三庄・中庄・田熊消防屯所の整備)	田熊消防屯所については、昭和63年建築の鉄骨造りで建物に問題がないため、執行停止。