【資料５】議案第４号　策定スケジュール（案）

尾道市
ONOMICHI CITY

	令和７年度							令和８年度											
	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月
審議会	第１回 10/6（月） ・諮問 ・策定における考え方 ・スケジュール ・市民参画等について					第２回 ３月中旬 ・基礎調査結果 ・現計画総括結果 ・各種調査結果等共有		・基本構想骨子（案）	第３回 ５月上旬	・基本構想（素案） ・基本計画骨子（案） ・パブコメ実施	第４回 ６月下旬	・パブコメ結果 ・答申（構想） ・基本計画本論（素案）	第５回 ９月上旬	・基本計画各論（素案）	第６回 10月中旬	・基本計画（案） ・パブコメ実施	第７回 12月上旬	・パブコメ結果 ・答申（基本計画）	第８回 ２月下旬
庁内会議	第２回 9/17（火） 策定会議					第３回 ２月下旬 策定会議		第４回 ４月下旬 策定会議		第５回 ６月上旬 策定会議		第６回 ８月下旬 策定会議			第７回 11月中旬 策定会議			第８回 ２月中旬 策定会議	
市民参画等	市民満足度調査（～11/25）→ 入力・集計・分析 中高生世代アンケート（～11/28） 市民WS募集 → 実施（12/6，7） → 結果まとめ										パブリックコメント（基本構想案）						パブリックコメント（基本計画案）		