
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和01年11月29日

計画の名称 尾道市公共下水道

計画の期間   平成２８年度 ～   平成３０年度 (3年間) 重点配分対象の該当

交付対象 尾道市

計画の目標 汚水管の整備に伴う汚水量の増加に対応するため、平成２９年度までに水処理施設の増設を行う。また、平成３０年度までにおのみち地区し尿処理場の能力超過分の浄化槽汚泥を尾道市浄化センターで受け入れ処理（MICS事業）を行う。

併せて汚泥濃縮機の増設も行う。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               1,137  Ａ               1,106  Ｂ                   0  Ｃ                  31  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      2.72 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

H28当初 H29末 H30末

   1 汚水量の増加に対応して、水処理施設を２池から３池に増設を行い処理能力を6,000ｍ3/日から9,750m3/日に増加させる。

水処理施設増設の進捗率 0％ 100％ 100％

整備完了施設/整備目標施設

   2 浄化槽汚泥受け入れの為、機械濃縮器、機械濃縮棟、汚泥混合貯留槽、送泥施設、汚泥監視装置等を新設する。

汚水処理施設共同整備（機械濃縮を含む） 0％ 60％ 100％

整備完了施設/整備目標施設

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む －

1 案件番号： 0000141518



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-001

下水道 一般 尾道市 直接 尾道市 終末処

理場

新設 尾道市浄化センター B系水処理施設（機械・電気

設備等）

尾道市  ■         401 －

A07-002

下水道 一般 尾道市 直接 尾道市 終末処

理場

新設 尾道市浄化センター 機械濃縮棟、機械濃縮機 尾道市  ■  ■  ■         451 －

A07-003

下水道 一般 尾道市 直接 尾道市 終末処

理場

新設 汚水処理施設共同整備事

業

汚泥混合貯留槽等 尾道市  ■  ■  ■         254 －

 小計       1,106

合計       1,106

1 案件番号：  0000141518



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

C07-001

下水道 一般 尾道市 直接 尾道市 終末処

理場

新設 汚水処理施設共同整備事

業

送泥装置整備 尾道市  ■  ■  ■          31 －

下水道事業　A07-003　と一体的に整備することにより、浄化槽汚泥を含めた効率的な処理ができる。 

 小計          31

合計          31

1 案件番号：  0000141518



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

　本市上下水道局内及びMICS事業関連組織にて評価を実施
事後評価の実施体制

0000141518案件番号：

令和元年度（事業終了後）

尾道市公式ホームページにて公表

・本事業期間である平成28～30年度工事として水処理施設の増設を行い、全体計画区域の汚水量を目標とした水処理能力に達し
た。
・本事業期間である平成28～30年度工事として汚水処理施設共同整備事業を完成させて、浄化槽汚泥を含めた効率的な汚泥処理
を開始することが出来た。

・公共下水道10年概成に向けて下水道の整備を進めていく。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

最　終
目標値

100％

最　終
100％

実績値

 2

最　終
目標値

100％

最　終
100％

実績値

1 案件番号：0000141518



社会資本総合整備計画

尾道市公共下水道

平成２８年度～平成３０年度(３年間） 尾道市

計画の名称

計画の期間 交付対象

尾道処理区計画図
認可区域 

A07-001 尾道市浄化センター 
A07-002   尾道市浄化センター 
A07-003 汚水処理施設共同整備事業 
C07-001 汚水処理施設共同整備事業 

尾道駅 

尾道市役所 

新尾道駅 

東尾道駅 

※本事業はすべて認可区域内において実施する 

全体計画区域 

尾道市浄化センター 

高西東新涯ポンプ場 

衛生施設センター 
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