
久保・長江中学校区　学校再編　スケジュール（案）

統合手続等

予算

校舎等工事

移転作業 移転作業 移転作業

学校間交流

校名 ○校名の検討

校章 ○校章の検討

校歌 ○校歌の検討

通学方法

通学安全対策 ○通学路交通安全プログラム　○合同点検　○対策の検討　○対策の実施

学校規定品

ＰＴＡ ○ＰＴＡ総会

開校事業 ○検討開始 ○開校事業

○実行委員会立ち上げ

児童・生徒

令和５年１月２４日

尾道市教育委員会事務局

令和５年

９月

令和６年

4月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３月

令和７年

４月

令和８年

４月　　　３月

令和９年

４月

○Ｒ５年度補正予算議決（毎年度末に翌年度予算を議決）

○現長江中屋内体育館解体工事

　　　　　　　プール新築工事

○現久保中校舎等解体工事

○児童生徒の学校間交流事業実施

学校運営協議会

（コミュニティ・スクール）

・学校・保護者・地域

○学校運営協議会委員選考　　○決定

○ＰＴＡ組織検討　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○決定

○第1回学校運営協議会

　　○小学校校舎等設計業務

　　○中学校校舎等設計業務

○小学校校舎新築工事

○中学校校舎新築工事

教育委員会

　　　○教育委員会会議統合議決

○学校設置条例改正

○小学校統合

○中学校統合

○小学校新校舎使用開始

○中学校新校舎使用開始

○閉校事業　

閉校事業実行委員会

・地域・保護者

・教育委員会・学校

○通学方法の検討　　　　　　　　　　　　　　○決定　　　○事前練習　　　　　　

　　　○校名案決定

教育委員会

学校

○学校規定品の検討（仕様等）　　　　　　　　○決定　　○採寸　

学校経営

○児童生徒の学校間交流事業計画

　　○学校経営方針・学校教育目標等検討

　　○９年間を通した教育課程の編成

　　○学校運営組織の検討

　　○生徒指導規程・いじめ対策基本方針等の検討

○デザイン案作成依頼　　○決定（校旗作成等）

○校歌作成依頼　　　　　○決定（校歌揮毫等）

開校準備委員会

・教育委員会

・学校

・保護者

・地域

開
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式

学校間交流事業への参加

久保小・長江小・土堂小児童は

現在の長江中校舎・長江小仮校舎へ通学

山波小児童は引き続き山波小へ通学

久保中・長江中生徒は

現在の久保中校舎・久保小仮校舎へ通学

新校舎で学習

引き続き現校舎で学習

新校舎で学習

引
っ
越
し

通学の練習

開
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式


