
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和04年03月04日

計画の名称 尾道市公共下水道（防災・安全）

計画の期間   平成２８年度 ～   平成３２年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 尾道市

計画の目標 安定した公共水域の水質確保のため、老朽化した施設の診断・計画・更新,下水道ストックマネジメント計画策定を行う。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）                 639  Ａ                 635  Ｂ                   0  Ｃ                   4  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      0.62 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

H28当初 H29末 H32末

   1 更新が必要な4施設について、平成29年度末までに更新を完了させる。

平成29年度末までの施設の更新 0％ 100％ 100％

更新済施設数/更新対象施設

   2 平成32年度までに下水道ストックマネジメント計画を策定する。

下水道ストックマネジメント計画策定達成率 0％ 0％ 100％

策定済み下水道ストックマネジメント計画/策定すべき下水道ストックマネジメント計画

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000366893



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-001

下水道 一般 尾道市 直接 尾道市 管渠（

汚水）

改築 長寿命化支援事業（尾道

市浄化センター）

改築・更新　最初沈殿池他（

水処理能力6,000m3/日）

尾道市  ■  ■         518 策定済

長寿命化計画

A07-003

下水道 一般 尾道市 直接 尾道市 管渠（

汚水）

新設 尾道処理区点検調査 汚水幹線管渠調査点検 尾道市  ■           5 －

A07-004

下水道 一般 尾道市 直接 尾道市 － 改築 ストックマネジメント計

画策定

ストックマネジメント計画策

定

尾道市  ■  ■  ■         112 －

 小計         635

合計         635

1 案件番号：  0000366893



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

C07-001

下水道 一般 尾道市 直接 尾道市 － － ストックマネジメント計

画策定

BCP策定 尾道市  ■           4 －

下水道事業A07-004と一体的に整備することで、施設の状況を踏まえた業務継続計画の運用が可能となる。

 小計           4

合計           4

1 案件番号：  0000366893



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

尾道市上下水道局の公共下水道事業に関連した内部組織において事業効果の検証及び
数値目標の達成状況を検証し、今後の整備計画を検討した。

事後評価の実施体制

0000366893案件番号：

令和３年度

市のホームページにて公表

【指標1】更新が必要な4施設について、平成29年度末までに更新を完了させる。
・更新工事等が必要な対象施設4施設について計画どおり実施した。
・尾道市浄化センターの施設の更新工事等により安定した公共水域の水質確保が実現できた。
【指標2】平成32年度までに下水道ストックマネジメント計画を策定する。
・策定すべき下水道ストックマネジメント計画（施設）を計画どおり策定した。

今後、安定した公共水域の水質確保及び浸水対策を目的として、下水道ストックマネジメント計画により公共下水道施設の更新工事等を実行する。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

更新済施設数/更新対象施設数

最　終
目標値

100％

最　終
100％

実績値

 2

策定済み下水道ストックマネジメント計画/策定すべき下水道ストックマネジメント計画

最　終
目標値

100％

最　終
100％

実績値

1 案件番号：0000366893



社会資本総合整備計画

尾道市公共下水道(防災・安全)

平成28年度～平成32年度(5年間） 尾道市交付対象

尾道処理区計画図

計画の名称

計画の期間

認可区域 

A07-005 尾道処理区雨水幹線整備 

A07-002 長寿命化支援事業 
      （尾道市浄化センター他） 

尾道駅 

尾道市役所 

新尾道駅 

東尾道駅 

※本事業はすべて認可区域内において実施する 

全体計画区域 

尾道市浄化センター 

A07-006  高西東新涯ポンプ場 

       （浸水対策） 

高西東新涯ポンプ場 

A07-003 尾道処理区点検調査 
久保ポンプ場 

A07-001 長寿命化支援事業 
      （尾道市浄化センター） 

A07-004 ストックマネジメント計画策定 

C07-001   ストックマネジメント計画策定 



社会資本総合整備計画

計画の名称 尾道市公共下水道(防災・安全)

計画の期間 平成28年度～平成32年度(5年間） 尾道市交付対象

※ 本事業はすべて認可区域内において実施する 

認可区域 
(=全体計画区域） 

A07-004  ストックマネジメント計画策定 

C07-001   ストックマネジメント計画策定 
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