

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和04年12月16日

計画の名称	尾道市公共下水道（重点計画）												
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	尾道市												
計画の目標	未普及対策として管渠整備を行い、公共水域の保全を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	2,530	A	2,530	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R1末)	中間目標値 (R4末)	最終目標値 (R6末)
1	下水道普及率を令和元年度末17%（予定）から令和6年度末までに20%に向上させる。 下水道による下水道普及率 供用開始人口（人）/行政人口（人）	17%	19%	20%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	尾道市	直接	尾道市	管渠(汚水)	新設	管渠整備(未普及対策)	詳細設計・管渠新設(150,200,250)	尾道市						2,500	-	
	A07-002	下水道	一般	尾道市	直接	尾道市	終末処理場	-	広域化・共同化事業検討	尾道市汚水処理統廃合計画策定	尾道市						30	-	
											小計						2,530		
											合計						2,530		

交付金の執行状況


(単位：百万円)

	R02	R03	R04	R05	
配分額 (a)	161	64	100	98	
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	161	64	100	98	
前年度からの繰越額 (d)	0	69	0	0	
支払済額 (e)	92	133	100	77	
翌年度繰越額 (f)	69	0	0	21	
うち未契約繰越額(g)	69	0	0	3	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	42.85	0	0	3.06	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

# 社会資本総合整備計画

計画の名称	尾道市公共下水道(重点計画)		
計画の期間	令和2年度～令和6年度(5年間)	交付対象	尾道市

尾道処理区計画図



- 事業計画区域
- 事業計画拡張区域  
(令和6年度予定)
- 全体計画区域

# 事前評価チェックシート

計画の名称： 尾道市公共下水道（重点計画）

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性 基本方針・上位計画等との適合等 1) 基本方針と適合している。	○
I. 目標の妥当性 基本方針・上位計画等との適合等 2) 上位計画等と整合性が確保されている。	○
I. 目標の妥当性 目標と事業との関係 1) 事業による目標達成の可能性が高い。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 3) 目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 4) 指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性 事業の効果 1) 十分な事業効果が確認されている。	○
III. 計画の実現可能性 計画の具体性 1) 計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○
III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境 1) 事業実施のための環境整備が図られている。	○