


社会資本総合整備計画														防災・安全交付金		令和08年01月13日	
計画の名称	尾道市公共下水道（防災・安全）																
計画の期間	令和08年度～令和12年度（5年間）												重点配分対象の該当				
交付対象	尾道市																
計画の目標	安定した公共用水域の水質確保のため、ストックマネジメント計画に基づき、老朽化した施設の改築を行う。																
全体事業費（百万円）		合計（A＋B＋C＋D）		1,562	A	1,562	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）		0	%	

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R8当初	R10末	R12末
1	ストックマネジメント計画に基づいた処理場・ポンプ場の設備の改築を0%（R8当初）から100%（R12末）に向上させる。			
	ストックマネジメント計画に基づいた処理場・ポンプ場の設備の改築の進捗率	0%	16%	100%
	改築済の設備数（箇所）/ストックマネジメント計画に基づき改築する設備数（6箇所）			
2	ストックマネジメント計画に基づいた処理場・ポンプ場の設備の実施設計を0%（R8当初）から100%（R12末）に向上させる。			
	ストックマネジメント計画に基づいた処理場・ポンプ場の設備の実施設計の進捗率	0%	12%	100%
	実施設計済の設備数（箇所）/ストックマネジメント計画に基づき実施設計する設備数（8箇所）			
3	ストックマネジメント計画に基づいた管渠の改築を0%（R8当初）から100%（R8末）に向上させる。			
	ストックマネジメント計画に基づいた管渠の改築の進捗率	0%	100%	100%
	改築済の管渠延長（m）/ストックマネジメント計画に基づき改築する管渠の延長（150m）			

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
水道・下水道事業	A07-001	下水道	一般	尾道市	直接	尾道市	終末処 理場	改築	施設ストックマネジメン ト（処理場）	尾道市浄化センター他2箇所 改築 機械電気設備等	尾道市		■	■	■	■	873		策定済	
		ストックマネジメント計画																		
	A07-002	下水道	一般	尾道市	直接	尾道市	ポンプ 場	改築	施設ストックマネジメン ト（ポンプ場）	久保ポンプ場改築 機械電気 設備等	尾道市				■	■	669		策定済	
		ストックマネジメント計画																		
	A07-003	下水道	一般	尾道市	直接	尾道市	管渠（ 污水）	改築	管路ストックマネジメン ト	管渠・マンホールの改築	尾道市	■						20		策定済
		ストックマネジメント計画																		
										小計							1,562			
											合計							1,562		

社会資本総合整備計画



社会資本総合整備計画

計画の名称	尾道市公共下水道（防災・安全）		
計画の期間	令和8年度～令和12年度（5年間）	交付対象	尾道市
市処理区計画図 上川辺処理区計画図 A07-001 施設ストックマネジメント(処理場) ※特環 A07-003 管渠ストックマネジメント ※特環 ※本事業はすべて事業計画区域内において実施			

事前評価チェックシート

計画の名称： 尾道市公共下水道（防災・安全）

[illegible]