

尾道市総合計画第1次実施計画の平成29年度進行管理について（報告）

平成30年4月27日
企画財政部政策企画課

1 趣旨

尾道市総合計画で設定したまちづくりの目標の達成を図るため、第1次実施計画に掲げる事業の平成29年度の進行管理を行い、計画の基本的方向性ごとに進捗状況を取りまとめた。

2 方法

事業ごとに設定した平成29年度の目標について、進行管理を次の区分により行っている。

区分	内容
順調	当初の予定どおり進捗している
概ね順調	多少の問題等はあるものの、ほぼ当初の予定どおり進捗している
遅延	当初の予定より事業の進行が遅れている
未進行	未着手である

3 結果

第1次実施計画に掲載の全267件のうち、平成29年度中に実施した事業は262件である（5件は平成30年度以降の実施予定のため除く）。そのうち、平成29年度の進行が「順調」または「概ね順調」であったのは、244件、93.1%である。

基本的方向	事業数 (A)	順調 (B)	概ね 順調 (C)	遅延 (D)	未進行 (E)	順調率 $\frac{B+C}{A}$
産業の活力あふれ、 交流と賑わいが生まれる まちづくり	67	34	28	2	3	92.5%
魅力ある人材が育ち、 地域に愛着と誇りを持てる まちづくり	57	23	32	2	0	96.5%
誰もが安全・安心で 快適に住み続けられる まちづくり	138	60	67	10	1	92.0%
計	262	117	127	14	4	93.1%

平成29年度の進捗が「遅延」または「未進行」であった事業は次のとおりである。

(1) 産業の活力あふれ、交流と賑わいが生まれるまちづくり

	事業名	部課
遅延	シトラスパーク再生事業	産業部農林水産課
	夜間景観整備事業	産業部観光課
未進行	千光寺公園リニューアル事業	産業部観光課
	拠点施設リノベーション支援事業	企画財政部政策企画課
	瀬戸田地域まちなか整備事業	瀬戸田支所しまおこし課

(2) 魅力ある人材が育ち、地域に愛着と誇りを持てるまちづくり

	事業名	部課
遅延	小学校耐震改修事業	教育総務部庶務課
	給食施設整備事業	教育総務部庶務課

(3) 誰もが安全・安心で快適に住み続けられるまちづくり

	事業名	部課
遅延	市道堤線	建設部土木課
	市道山波45号線	建設部土木課
	市道平原公園線	建設部土木課
	都市公園改修事業	都市部まちづくり推進課
	木造住宅耐震改修費補助事業	都市部建築課
	建築物土砂災害対策改修促進事業	都市部建築課
	木造住宅耐震シェルター設置費補助事業	都市部建築課
	空き家バンクエリア拡大事業	都市部建築課
	空家等対策事業	都市部建築課
	海岸保全施設整備事業（外浦地区）	建設部土木課
未進行	都市計画道路長江線	都市部まちづくり推進課