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1.老朽化対策における基本方針 

 

1.1 背景 

尾道市が管理する道路橋は，高度経済成長期からバブル期にかけて多くの橋梁が建設

されています。今後，これらの橋梁が建設後50年を経過し，急速に高齢化が進行する見

込みです。今から適時適切な維持補修を実施しなければ、集中的に大規模な補修や架替

が必要となり，今後大きな財政負担が必要になることが懸念されています。 

 

 

図 1-1 建設年度の分布 

 

 

図 1-2 建設後 50 年以上の橋梁数 
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1.2 目的（目標） 

アセットマネジメントの考え方を導入し，従来の「事後保全型の維持管理」から，定期

点検により橋梁の状態を把握し，点検結果に基づく補修を計画的に行う「予防保全型の維

持管理」を実施することで，橋梁の長寿命化を図り，維持管理及び更新費用等のライフサ

イクルコストの縮減を目指すとともに，道路ネットワークの安全性・信頼性の確保を図り

ます。 

 

1.3 基本方針 

定期点検の点検結果により評価された健全度から修繕が必要な橋梁を優先順位に基づ

き選定したのち，新技術を活用する等，LCC を含めた費用比較により適切な修繕方法または

更新を決定し，修繕等を実施します。 

なお，定期点検の結果から，健全度Ⅳと判定された橋梁は，早期に対策が必要なため，速

やかに修繕等を実施します。 

また，道路利用者および第三者への被害が懸念される損傷が発見された場合には，健全度

にかかわらず，速やかに修繕等を実施します。 

 

1.4 計画の期間 

 橋梁長寿命化修繕計画の計画期間は 5年(令和 4年度～令和 8年度)とします。 

 

1.5 管内の橋梁箇所数 

  本市が管理する道路施設の一覧を表１-１に示す。 

 

表 1-1 本市が管理する橋梁数 

道 路 施 設 現 況(令和 4 年 9 月現在) 

橋   梁 橋 梁 数  796 橋 

 

＜橋種別，材料別橋梁延長＞ 

○橋種別に見ると PC 橋及び RC 橋のコンクリート橋が 75％，鋼橋は約 6％を占める。 

 特に，コンクリート橋のうち RC 橋は全橋梁数の約 54％を占めている。 

○橋梁延長で見ると，全体の平均橋長は 8.5ｍとなっている。RC 橋，PC 橋，鋼橋,横断

歩道橋の平均延長を算出すると，RC 橋が 4.8m，PC 橋が 16.3ｍ，鋼橋は 23.3ｍとな

っている。 

（図 1-1,図 1-2，表 1-1） 
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表-1 橋種別分析 

図 1-1 橋種別橋梁数 

(全橋梁 796 橋) 

図 1-2 橋種別橋梁延長 

(全橋梁延長 6768.6m) 

橋種別
箇所数

橋種毎の
平均延⻑

RC橋 431 54.1% 2070.0 30.6% 4.80
PC橋 168 21.1% 2732.5 40.4% 16.26
鋼橋 49 6.2% 6.2% 1140.9 16.9% 23.28
⽊橋 8 1.0% 1.0% 153.9 2.3% 19.24
⽯橋 52 6.5% 6.5% 189.1 2.8% 3.64
BOX 88 11.1% 11.1% 482.2 7.1% 5.48
合計 796 100.0% 100.0% 6768.6 100.0% 8.50

75.3%

橋種別の割合⽐
橋種別橋梁総延⻑

及び⽐率
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1.6 管理する主な橋梁 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

  

吉井谷橋 L=40.4ｍ（PC 橋） 

1993 年架設 跨道橋（山陽道） 

九軒島橋 L=17.8ｍ（PC 橋） 

1976 年架設  

中根橋 L=44.6ｍ（鋼橋） 

1979 年架設 

うず潮橋 L=35.2ｍ（鋼橋） 

1989 年架設 跨線・跨道橋 

    （山陽本線・国道 2号） 

第 2川尻跨道橋 L=43.4ｍ（PC 橋） 

1982 年架設 跨道橋（しまなみ海道） 

明原橋 L=30.7ｍ（PC 橋） 

1994 年架設 跨道橋（県道） 
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1.7 点検と診断 

橋梁点検は，日常点検，定期点検，異常時点検，追跡調査，詳細調査に分類していま

す(表1-2)。定期点検(5年に1回の実施を基本)により，橋梁の健全度を確認します。 

 

表 1-2 橋梁点検の種類 

点  検 内     容 

日常点検 日常パトロールによる簡易点検。軽微な損傷を把握する。 

定期点検 
橋梁の各部材について点検を行い，橋梁部材の損傷状況を把握し

今後の対策を決定するために行われる。5年に 1回を基本とする。 

異常時点検 

(臨時，緊急) 

地震時や異常気象等によって橋梁が予期せぬ状況にさらされた場

合に実施する。 

追跡調査 
橋梁にひびわれや塗装等の進行性のある損傷や，橋梁について経

時的な変化を確認したい場合に実施する。 

詳細調査 

定期点検等で異常が見つかった橋梁について，各種試験等を実施

して損傷の状態をより精度良く把握するために行われる。損傷の原

因を追求して補修・補強工法を検討するために実施する。 

 

1.7.1 定期点検 

定期点検は，広島県橋梁定期点検要領に基づいて実施を行います。定期的に実施する点

検を通じて橋梁の変状や劣化の兆候を把握することを目的とします。定期点検で実施す

る点検項目は，橋梁の損傷度を定量的に評価できるものとし，原則として近接目視で確認

できるものとします。 

定期点検では損傷状況を定期点検調書に記録し，点検結果に基づいて損傷区分の判定

を行います。この損傷区分により維持管理の対策区分を判定し，詳細調査または補修等の

判断を行います。 
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1.7.2 健全性の診断 

定期点検では，部材単位での健全性の診断を行います。構造上の部材等の健全性の診断

は，表 1-3 の判定区分により行うことを基本とします。なお，部材単位の診断は，構造上

の部材区分あるいは部位ごと，損傷種類ごとに行います。 

道路橋ごとの健全性の診断は，道路橋単位で総合的な評価を行います。部材単位の健全

度が道路橋全体の健全度に及ぼす影響は，構造特性や架橋環境条件，当該道路橋の重要度

等によっても異なるため，総合的に判断する必要があります。一般には，構造物の性能に

影響を及ぼす主要な部材に着目して， も厳しい評価を道路橋単位での評価としていま

す。 

表 1-3 部材の健全性の診断 

区分 定義 

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態 

Ⅱ 予防保全段階 
道路橋の機能に支障が生じていないが，予防保全の観点から

措置を講ずることが望ましい状態。 

Ⅲ 早期措置段階 
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり，早期に措置を講

ずべき状態。 

Ⅳ 緊急措置段階 
道路橋の機能に支障が生じている，又は生じる可能性が著し

く高く，緊急に措置を講ずべき状態。 
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1.8 老朽化の状況 

1.8.1 点検結果 

定期点検を実施した橋梁(796 橋)のうち，補修を行う必要ない「Ⅰ判定」が 52％と占め

ている一方，予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態である「Ⅱ判定」が

42％を占め，早期に措置を講ずべき状態である「Ⅲ判定」が 6％占めています。なお，緊

急措置を行わなければならない「Ⅳ判定」は 0橋でした。(図 1-7) 

(令和 4年 3月末現在) 

また，建設経過年数別にみると，建設年次が長くなると早期に修繕などその措置が必要

な橋梁の割合が多くなっていく傾向にあります。 (図 1-8) 

 

図 1-7 定期点検結果に基づく健全性 
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1.9 対策の優先順位 

1.9.1 優先順位 

対策優先順位は，以下のルールにより設定します。 

①管理水準で設定した健全度を下回る橋梁 

②健全度が同じ場合は，以下に示す管理区分の順 

管理区分 グループ 1→グループ 2→グループ 3→グループ 4→グループ 5の順 

③管理区分が同じ場合は，以下に示す道路種別の順 

道路種別 1 級市道→2級市道→その他市道 

④すべて同じ場合，以下に示す緊急輸送道路の順梁 

    緊急輸送道路 一次輸送→二次輸送 

 

1.9.2 橋梁の分類(グループ分け) 

尾道市は，小規模な橋梁から大規模な橋梁，跨道橋，跨線橋など，多様な橋を管理して

います。限られた予算でこれらを一括して管理することは効果的でないため，利用者及び

第三者に与える社会的影響が大きい橋梁，災害時の安全な通行を確保すべき橋梁，補修工

事が大規模・高額な橋梁の場合等，橋梁の重要度や復旧の容易さ等の特性により表 1-5 の

ように管理区分のグルーピングを行い，グループごとに管理水準を設定しています。 

 

表 1-5 橋梁の管理区分(グルーピング)(全橋梁 796 橋) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※橋長 100ｍ以上の橋梁を長大橋と設定する。 

 

  

跨線・跨道橋
・渡海橋

1・2級市道 その他道路

グループ1 グループ2 グループ3
1橋 1橋 0橋

グループ2 グループ3 グループ4
34橋 83橋 249橋

グループ3 グループ5 グループ5
1橋 93橋 334橋
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の
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特殊橋梁・⻑⼤橋
橋⻑が5m以上の
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その他
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1.9.3 管理水準 

管理水準は，予防維持管理，事後維持管理，要監視，定期点検の 4通りとしています。 

（表 1-6） 

①健全度Ⅰは，早急に補修する必要がなく定期点検を実施，あるいは要監視 

②健全度Ⅱ及びⅢは，交通に支障はないが損傷が進行しているため，補修を検討・実施

する予防維持管理 

③健全度Ⅳは，著しい損傷が発生しているため早急に架替え・更新等の大規模補修対策

を実施する事後維持管理 

 

表 1-6 橋梁の健全度評価区分とグループごとの管理水準 

省令に基づく 

健全性の診断区分 

健
全
度 

管理水準・目標（維持管理手法） 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 4 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 5 

Ⅰ 

道路橋の機能に

支障が生じてい

ない状態 

5 定期点検 

定期点検 

定期点検 

定期点検 

定期点検 

4 要監視 

Ⅱ 

道路橋の機能に

支障が生じてい

ないが，予防保

全の観点から措

置を講ずること

が望ま しい状

態。 

3 

予防維持管理 

補修検討・実施 
予防維持管理 

補修検討・実施 
予防維持管理 

補修検討・実施 
予防維持管理 

補修検討・実施 

Ⅲ 

道路橋の機能に

支障が生じる恐

れがあり，早期

に措置を講ずべ

き状態。 

2 

予防維持管理 

補修検討・実施 

1 
事後維持管理 

架替・更新などの大規模補修対策の実施 Ⅳ 

道路橋の機能に

支障が生じてい

る，又は生じる

恐れが著しく高

く，緊急に措置

を講ず べき状

態。 

要監視…必要に応じて追跡調査等を実施し，補修検討・補修等を実施する。  
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2.新技術等の活用方針 

2.1 方針 

維持管理に係るコスト縮減等に取り組むため，2 巡目の定期点検からすべての橋梁で

「広島県長寿命化技術活用制度」の登録技術や国土交通省の「点検支援技術性能カタログ

（案）」（令和 3年 10 月）に記載されている新技術，新技術情報提供システム（NETIS)の

登録技術等の活用を検討し，コストの縮減を図ります。 

 

2.2 目標 

1 巡目の定期点検で橋梁点検車及び高所作業車を使用した橋梁(管理橋梁の約 2 割)に

ついては，新技術の活用を重点的に検討し，令和 7 年度までの 5 年間で約 2 百万円のコ

スト縮減を目指します。 

コンクリート造の橋梁(管理橋梁の約 8 割)については，コスト縮減が図れる有効な新

技術は積極的に採用します。 
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3.費用の縮減に関する具体的な方針 

3.1 方針 

3.1.1 予防保全型の維持管理への移行 

事後保全型の維持管理から予防保全型の維持管理に移行することにより，中長期的な

修繕費用の縮減を図ります。 

 

3.1.2 集約化・撤去等 

橋梁については，社会経済情勢や施設の利用状況等の変化に応じた適正な配置のため

の集約化・撤去等を適宜検討します。 

 

3.2 目標 

3.2.1 予防保全型の維持管理への移行 

 今後 60 年間の橋梁維持管理を，事後保全型から予防保全型に移行し，橋梁の長寿命化

を図ることにより，約 3割（約 38 億円）のコスト縮減が見込まれ，ライフサイクルコス

ト(LCC)が縮減できます。 

また，年度毎の維持管理費用を平準化させることで，財政に集中的な負担をかけません。 

(図 3-1) 

 

［事後保全］                ［予防保全］ 

 

 

 

 

 

 

 

維持管理費用のイメージ 

 

図 3-1 コスト縮減効果グラフ 

 

3.2.2 集約化・撤去等 

集約化が可能な路線や迂回路等の代替施設が確保可能な路線について、社会情勢や施

設の利用状況等を精査し、地域の移行等を踏まえながら集約化・撤去を検討します。 

 

 

 

 

 

 

維持管理費用の平準化 
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4.フォローアップ 

定期点検により毎年新たに発見される変状に対しては，適宜見直し(フォローアップ)

を行う。 

 

5.個別の構造物ごとの事項 

定期点検後の健全度評価，劣化予測，ライフサイクルコストの算定，対策優先順位等を

踏まえた尾道市の橋梁長寿命化修繕計画一覧を別表に示します。 
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橋梁長寿命化修繕計画一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R4 R5 R6 R7 R8

西厳通橋 1級市道 市道三軒家福地浜線 1970 10.5 4.5 鋼橋 日比崎町 2017 Ⅲ ●

西厳通橋歩道橋 1級市道 市道三軒家福地浜線 1970 11.4 1.8 鋼橋 日比崎町 2017 Ⅲ ●

山波東橋 1級市道 市道山波東新涯線 1971 39.1 19.1 PC橋 東尾道 2020 Ⅱ ●

大田線2号橋 1級市道 市道大田線 1970 5.9 3.9 RC橋 高須町 2017 Ⅱ ●

新東西橋 1級市道 市道彦ﾉ上東西橋線 1981 20.9 13.0 PC橋 向東町 2019 Ⅰ ●

平和橋１ 1級市道 市道尾道駅前福地線 1970 19.2 11.1 PC橋 西御所町 2020 Ⅰ ●

東厳通橋 1級市道 市道三軒家福地浜線 1966 15.7 5.3 RC橋 天満町 2020 Ⅱ ●

三軒家福地浜線１号橋 1級市道 市道三軒家福地浜線 1950 2.3 3.9 RC橋 手崎町 2019 Ⅰ ●

古浜架道橋 1級市道 市道三軒家福地浜線 1990 11.9 5.0 PC橋 東元町 2019 Ⅰ ●

茶堂橋 1級市道 市道三軒家福地浜線 2000 5.5 14.0 BOX 尾道 2017 Ⅱ ●

バイパス１号陸橋 1級市道 市道三軒家福地浜線 1975 37.4 5.7 PC橋 吉和西元町 2016 Ⅰ ●

西古浜林線１号橋 1級市道 市道西古浜林線 1990 13.1 5.0 PC橋 古浜町 2019 Ⅰ ●

西古浜林線２号橋 1級市道 市道西古浜林線 1990 14.6 5.0 PC橋 古浜町 2019 Ⅱ ● △ 断面修復等

西古浜林線３号橋 1級市道 市道西古浜林線 1980 3.7 15.0 BOX 神田町 2017 Ⅱ ●

西迫久山田線１号橋 1級市道 市道西迫久山田線 1970 4.3 5.3 RC橋 久山田町 2017 Ⅰ ●

栗原西御所線1号橋 1級市道 市道栗原西御所線 1970 7.7 7.0 RC橋 西則末町 2017 Ⅰ ●

防地間谷線１号橋 1級市道 市道防地間谷線 1970 2.8 5.6 RC橋 高須町 2017 Ⅰ ●

東新涯三号橋 1級市道 市道山波東新涯線 1990 6.7 34.1 PC橋 高須町 2017 Ⅰ ●

大新西新涯線1号橋 1級市道 市道大新西新涯線 1980 2.4 23.5 BOX 高須町 2019 Ⅱ △ ●〇 断面修復等

東尾道橋 1級市道 市道大新西新涯線 1971 18.7 26.4 PC橋 東尾道 2019 Ⅱ ●

大田線1号橋 1級市道 市道大田線 1970 5.7 4.0 RC橋 高須町 2017 Ⅱ ●

大田線3号橋 1級市道 市道大田線 1970 8.4 3.6 RC橋 高須町 2019 Ⅰ ●

山波高須線1号橋 1級市道 市道山波高須線 1970 5.6 5.1 RC橋 山波町 2017 Ⅰ ●

山波高須線２号橋 1級市道 市道山波高須線 1960 2.1 9.0 RC橋 高須町 2016 Ⅱ ●

山波高須線３号橋 1級市道 市道山波高須線 1960 2.3 6.2 RC橋 高須町 2016 Ⅱ ●

山波高須線４号橋 1級市道 市道山波高須線 1960 3.8 5.6 RC橋 高須町 2016 Ⅱ ●

延倉橋 1級市道 市道阿草幹線 1951 61.2 4.0 RC橋 高須町 2020 Ⅱ ●

宗政西藤線１号橋 1級市道 市道宗政西藤線 1980 3.6 5.4 RC橋 西藤町 2017 Ⅰ ●

川南竹迫線１号橋 1級市道 市道川南竹迫線 1980 4.9 15.4 BOX 美ノ郷町三成 2017 Ⅱ ●

養老橋 1級市道 市道川南竹迫線 1985 40.1 9.3 PC橋 美ノ郷町三成 2020 Ⅱ ●

美栗橋 1級市道 市道沖田線･美栗線 1991 22.4 11.0 PC橋 美ノ郷町本郷 2020 Ⅰ ●

別所橋 1級市道 市道沖田線･美栗線 1970 13.6 4.2 鋼橋 美ノ郷町本郷 2017 Ⅱ ●

三成山方線・神田線１号橋 1級市道 市道三成山方線・神田線 1990 2.3 5.5 BOX 美ノ郷町三成 2017 Ⅱ ●

青笹湯田線１号橋 1級市道 市道青笹湯田線 1960 3.7 5.0 RC橋 木ノ庄町木門田 2020 Ⅰ ●

木梨大塔線１号橋 1級市道 市道木梨大塔線 1950 2.9 6.2 RC橋 木ノ庄町木梨 2020 Ⅱ ●

御山橋 1級市道 市道木梨大塔線 1970 8.7 5.0 鋼橋 木ノ庄町木梨 2017 Ⅲ ●

役場学校線１号橋 1級市道 市道役場学校線 1960 9.6 3.1 RC橋 原田町小原 2016 Ⅱ ●

大上橋 その他 市道原田74号線 1961 8.4 4.0 RC橋 原田町梶山田 2020 Ⅱ ●

向東１５３号線１号橋 その他 市道向東153号線 1950 5.4 4.5 石橋 尾道 2016 Ⅰ ●

肥浜西谷線１号橋 1級市道 市道肥浜西谷線 1970 2.8 8.0 RC橋 向東町 2017 Ⅱ ●

肥浜橋 1級市道 市道肥浜西谷線 1970 7.9 7.0 RC橋 向東町 2017 Ⅲ ●

明神橋 1級市道 市道肥浜西谷線 1970 10.4 6.7 PC橋 向東町 2017 Ⅱ ●

矢立古江浜線１号橋 1級市道 市道矢立古江浜線 1970 2.7 12.1 RC橋 向東町 2017 Ⅲ ●〇 断面修復等

役場大町線１号橋 1級市道 市道役場大町線 1960 2.5 7.2 RC橋 向東町 2016 Ⅱ ●

城端桜奥線１号橋 1級市道 市道城端桜奥線 1970 4.4 7.9 RC橋 浦崎町 2017 Ⅱ ●

城端桜奥線２号橋 1級市道 市道城端桜奥線 1990 3.2 13.0 BOX 浦崎町 2017 Ⅰ ●

城端桜奥線３号橋 1級市道 市道城端桜奥線 1980 4.0 7.3 RC橋 浦崎町 2017 Ⅰ ●

新田線１号橋 1級市道 市道新田線 1980 2.6 12.4 BOX 浦崎町 2017 Ⅱ ●

新田線２号橋 1級市道 市道新田線 1980 4.6 10.4 BOX 浦崎町 2017 Ⅱ ●

栗原久山田線１号橋 1級市道 市道栗原久山田線 1970 2.5 8.5 RC橋 栗原町 2017 Ⅱ ●

花ぐり橋 1級市道 市道栗原久山田線 2003 6.0 20.0 BOX 尾道 2017 Ⅰ ●

東新涯線１号橋 1級市道 市道東新涯線 2010 16.7 3.9 BOX 高須町 2020 Ⅱ ●

祇園面横田線１号橋 2級市道 市道祇園面横田線 1970 2.2 12.0 RC橋 福地町 2017 Ⅱ ●

川之上橋 2級市道 市道下組門田線 1992 17.0 12.8 PC橋 門田町 2020 Ⅱ ●

泉橋 2級市道 市道下組門田線 1970 11.2 4.8 PC橋 栗原町 2017 Ⅱ ●

尾道深田線１号橋 2級市道 市道尾道深田線 1980 4.8 4.2 RC橋 栗原町 2019 Ⅱ ●

尾道深田線２号橋 2級市道 市道尾道深田線 1974 14.6 5.0 PC橋 栗原町 2016 Ⅱ △ 〇 ● 断面修復等

尾道深田線３号橋 2級市道 市道尾道深田線 1974 5.6 5.0 RC橋 栗原町 2016 Ⅰ ●

尾道深田線４号橋 2級市道 市道尾道深田線 1970 5.8 7.5 RC橋 栗原町 2017 Ⅰ ●

尾道深田線５号橋 2級市道 市道尾道深田線 1980 5.4 3.3 RC橋 栗原町 2017 Ⅱ ●

尾道深田線６号橋 2級市道 市道尾道深田線 1980 2.9 5.3 RC橋 栗原町 2017 Ⅱ ●

浄土寺橋 2級市道 市道浄土寺防地線 1994 21.9 8.2 PC橋 久保町 2019 Ⅰ ●

神泉橋 2級市道 市道山波第8号線 1990 11.3 7.2 PC橋 山波町 2017 Ⅰ ●

今免西新涯４号線１号橋 2級市道 市道今免西新涯4号線 1970 2.2 5.7 RC橋 山波町 2017 Ⅱ ●

大田橋 2級市道 市道今免西新涯4号線 1970 6.9 5.4 RC橋 高須町 2017 Ⅱ ●

今免西新涯４号線２号橋 2級市道 市道今免西新涯4号線 1970 2.0 10.6 RC橋 高須町 2017 Ⅱ ●

黒崎池の浦線１号橋 2級市道 市道黒崎池の浦線 1960 2.6 4.5 RC橋 高須町 2016 Ⅰ ●

柳井橋 2級市道 市道志村線 1978 33.0 8.4 PC橋 西藤町 2020 Ⅰ ●

有江台１号線１号橋 2級市道 市道有江台１号線 1980 4.8 13.5 BOX 高須町 2017 Ⅰ ●

大山田線１号橋 1級市道 市道大山田線 1970 4.3 15.0 RC橋 高須町 2017 Ⅰ ●

対策内容
（予定）

橋梁名 路線名 橋長(m)架設年度 所在地橋種幅員(m) 点検年度

点検等補修計画

●定期点検

　○補修等工事

△調査設計

診断区分
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R4 R5 R6 R7 R8

枝馬場向線１号橋 2級市道 市道枝馬場向線 1970 2.1 3.4 RC橋 西藤町 2017 Ⅰ ●

枝馬場向線２号橋 2級市道 市道枝馬場向線 1970 3.0 6.3 RC橋 西藤町 2017 Ⅱ ●

猪子迫森実線１号橋 2級市道 市道猪子迫森実線 1970 2.6 4.4 RC橋 美ノ郷町猪子迫 2017 Ⅱ ●

猪子迫森実線３号橋 2級市道 市道猪子迫森実線 1970 3.1 4.0 RC橋 西藤町 2017 Ⅰ ●

遊亀橋 2級市道 市道白江伊予兼線 1973 29.7 8.8 PC橋 美ノ郷町白江 2019 Ⅰ ●

白江伊予兼線１号橋 2級市道 市道白江伊予兼線 1990 121.0 7.2 BOX 尾道 2020 Ⅰ ●

宝来橋 2級市道 市道伊予兼線釜が原常兼線 1970 13.1 6.4 RC橋 美ノ郷町本郷 2017 Ⅱ ●

伊予兼線釜が原常兼線１号橋 2級市道 市道伊予兼線釜が原常兼線 1950 7.2 3.5 石橋 尾道 2016 Ⅰ ●

成楽橋１ 2級市道 市道溝上沖流通団地線 1990 13.9 3.9 鋼橋 美ノ郷町本郷 2017 Ⅱ ●

溝上沖流通団地線１号橋 2級市道 市道溝上沖流通団地線 2000 2.3 6.0 BOX 美ノ郷町本郷 2017 Ⅰ ●

迫橋 2級市道 市道山手登迫線 1961 6.7 4.1 RC橋 美ノ郷町中野 2020 Ⅱ ●

山手登迫線２号橋 2級市道 市道山手登迫線 1960 5.3 3.7 RC橋 美ノ郷町中野 2020 Ⅱ ●

山手登迫線３号橋 2級市道 市道山手登迫線 1970 3.2 2.1 RC橋 美ノ郷町中野 2017 Ⅱ ●

門田平国重線１号橋 2級市道 市道門田平国重線 1970 14.1 3.6 鋼橋 木ノ庄町木門田 2017 Ⅱ ●

門田平国重線２号橋 2級市道 市道門田平国重線 1970 3.9 8.3 RC橋 木ノ庄町木門田 2017 Ⅱ ●

木ノ庄第５０号線１号橋 2級市道 市道木ﾉ庄第50号線 1970 7.0 4.6 PC橋 木ノ庄町木門田 2017 Ⅰ ●

木ノ庄第５０号線２号橋 2級市道 市道木ﾉ庄第50号線 1970 8.3 4.6 PC橋 木ノ庄町木門田 2017 Ⅰ ●

家貞原田線１号橋 2級市道 市道家貞原田線 1970 3.5 5.4 RC橋 木ノ庄町木梨 2017 Ⅰ ●

高塚線１号橋 2級市道 市道高塚線 1960 5.0 3.4 RC橋 尾道 2020 Ⅱ ●

梶上線１号橋 2級市道 市道梶上線 1960 3.2 2.7 石橋 原田町梶山田 2020 Ⅲ △ 〇 ● 断面修復等

古引線・清水迫線１号橋 2級市道 市道古引線･清水迫線 1960 8.5 3.3 RC橋 原田町小原 2020 Ⅱ ●

古引線・清水迫線２号橋 2級市道 市道古引線･清水迫線 1950 2.6 2.6 石橋 原田町小原 2020 Ⅱ ●

古引線・清水迫線３号橋 2級市道 市道古引線･清水迫線 1970 4.5 10.7 RC橋 原田町梶山田 2017 Ⅱ ●

西中線１号橋 2級市道 市道西中線 1990 3.6 7.5 BOX 尾道 2017 Ⅰ ●

小原有地線１号橋 2級市道 市道小原有地線 1970 8.2 3.3 PC橋 原田町小原 2017 Ⅰ ●

小原有地線２号橋 2級市道 市道小原有地線 1970 6.5 3.5 RC橋 原田町小原 2017 Ⅰ ●

小原有地線３号橋 2級市道 市道小原有地線 1960 4.2 3.3 石橋 原田町小原 2020 Ⅱ ●

肥浜長谷線１号橋 2級市道 市道肥浜長谷線 1970 6.0 5.0 RC橋 向東町 2017 Ⅱ ●

犬吠西迫線１号橋 2級市道 市道犬吠西迫線 1970 2.7 3.8 RC橋 浦崎町 2017 Ⅱ ●

福田男女石線１号橋 2級市道 市道福田男女石線 1970 2.7 7.9 RC橋 百島町 2017 Ⅲ ●

坂石堂線１号橋 2級市道 市道坂石堂線 1970 3.8 15.3 RC橋 百島町 2017 Ⅱ ●

久保田栗原線尾道ﾊﾞｲﾊﾟｽ側道3号線1号橋 2級市道 市道久保田栗原線尾道ﾊﾞｲﾊﾟｽ側道3号線 1980 4.1 4.3 RC橋 吉和町 2017 Ⅰ ●

多田野線１号橋 2級市道 市道多田野線 1970 3.4 6.2 RC橋 原田町小原 2017 Ⅰ ●

多田野線２号橋 2級市道 市道多田野線 1970 3.2 3.4 RC橋 原田町小原 2017 Ⅰ ●

溝上沖守屋線石畦本郷線１号橋 2級市道 市道溝上沖守屋線石畦本郷線 1960 11.2 3.5 RC橋 美ノ郷町本郷 2016 Ⅰ ●

沖側神田線１号橋 準幹線道 市道沖側神田線 1980 4.3 33.3 RC橋 沖側町 2017 Ⅱ ●

日比崎線1号橋 準幹線道 市道日比崎線 1990 4.0 4.5 BOX 日比崎町 2017 Ⅰ ●

信末下組線１号橋 準幹線道 市道信末下組線 1970 4.3 3.5 RC橋 久山田町 2017 Ⅰ ●

堂ヶ鼻大迫線１号橋 準幹線道 市道堂ｹ鼻大迫線 1970 3.9 3.7 BOX 栗原町 2017 Ⅰ ●

浜田橋 準幹線道 市道堂ｹ鼻大迫線 1963 7.2 2.9 RC橋 栗原町 2016 Ⅰ ●

日小橋 準幹線道 市道日比崎門田線 1990 16.2 10.2 PC橋 尾道 2019 Ⅰ ●

西若宮橋 準幹線道 市道栗原門田線 1990 10.8 5.0 PC橋 西則末町 2017 Ⅰ ●

門田１号橋 準幹線道 市道栗原門田線 1970 8.8 4.7 PC橋 門田町 2017 Ⅰ ●

大池幸ヶ丘線１号橋 準幹線道 市道大池幸ｹ丘線 1970 3.2 2.1 石橋 栗原町 2016 Ⅰ ●

大池幸ヶ丘線２号橋 準幹線道 市道大池幸ｹ丘線 1970 2.6 4.3 石橋 栗原町 2017 Ⅱ ●

美ノ郷８６号線１号橋 その他 市道美ﾉ郷86号線 1990 11.1 3.7 PC橋 美ノ郷町中野 2017 Ⅱ ●

長江十四日線１号橋 準幹線道 市道長江十四日線 1960 2.6 5.0 石橋 長江3丁目 2016 Ⅰ ●

山波大田線１号橋 準幹線道 市道山波大田線 1960 5.4 3.5 RC橋 高須町 2016 Ⅱ ●

阿草柚ノ木線１号橋 準幹線道 市道阿草柚ﾉ木線 1970 3.3 4.0 RC橋 高須町 2017 Ⅱ ●

柳井延倉線１号橋 準幹線道 市道柳井延倉線 1970 2.2 2.5 RC橋 西藤町 2016 Ⅱ ●

柳井延倉線２号橋 準幹線道 市道柳井延倉線 1950 2.2 2.3 石橋 西藤町 2016 Ⅰ ●

橋本津田線１号橋 準幹線道 市道橋本津田線 1970 2.5 3.8 RC橋 美ノ郷町三成 2017 Ⅱ ●

津田橋 準幹線道 市道橋本津田線 1954 20.5 2.9 木橋 尾道 2016 Ⅱ ●

観音堂橋 準幹線道 市道木頃本郷線 1960 11.5 3.1 木橋 尾道 2020 Ⅰ ●

木頃本郷線１号橋 準幹線道 市道木頃本郷線 1970 3.7 3.9 RC橋 美ノ郷町本郷 2017 Ⅱ ●

木頃本郷線２号橋 準幹線道 市道木頃本郷線 1990 6.3 5.3 RC橋 美ノ郷町本郷 2017 Ⅱ ●

鶴鳴橋 準幹線道 市道本郷畑線 1970 11.6 5.8 RC橋 尾道 2017 Ⅱ ●

本郷畑線１号橋 準幹線道 市道本郷畑線 1970 11.6 5.9 RC橋 美ノ郷町本郷 2017 Ⅱ ●

櫓橋 準幹線道 市道本郷畑線 1970 15.3 6.1 RC橋 木ノ庄町木門田 2020 Ⅲ ●

成楽橋２ 準幹線道 市道本郷畑線 1961 14.6 7.8 PC橋 木ノ庄町木門田 2020 Ⅱ ●

天神橋１ 準幹線道 市道本郷畑線 1960 9.5 6.8 RC橋 木ノ庄町木門田 2020 Ⅱ ●

本郷畑線３号橋 準幹線道 市道本郷畑線 1960 2.3 8.6 RC橋 木ノ庄町木門田 2020 Ⅱ ●

岡田橋１ 準幹線道 市道岡田国重線 1990 14.0 6.2 PC橋 木ノ庄町木門田 2017 Ⅰ ●

蔵本谷大原線１号橋 準幹線道 市道蔵本谷大原線 1980 14.9 4.9 PC橋 向東町 2019 Ⅱ ● △ 〇 断面修復等

天女ヶ浜橋 準幹線道 市道大河原線 1980 10.4 7.3 PC橋 向東町 2017 Ⅱ ●

古江高丸線１号橋 準幹線道 市道古江高丸線 1950 2.2 3.8 石橋 向東町 2016 Ⅰ ●

樋堂犬吠線１号橋 準幹線道 市道樋堂犬吠線 1980 3.4 4.9 RC橋 浦崎町 2017 Ⅱ ●

尾道バイパス側道４号線１号橋 準幹線道 市道尾道ﾊﾞｲﾊﾟｽ側道4号線 1970 5.3 9.4 RC橋 吉和町 2017 Ⅱ ●

尾道バイパス側道５号線１号橋 準幹線道 市道尾道ﾊﾞｲﾊﾟｽ側道5号線 1970 4.6 3.0 RC橋 神田町 2017 Ⅱ ●

バイパス３号陸橋 準幹線道 市道尾道ﾊﾞｲﾊﾟｽ側道5号線 1975 37.5 4.7 PC橋 門田町 2016 Ⅰ ●

対策内容
（予定）

橋梁名 路線名 橋長(m)架設年度 所在地橋種幅員(m) 点検年度

点検等補修計画

●定期点検

　○補修等工事

△調査設計

診断区分
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横目田橋 準幹線道 市道尾道ﾊﾞｲﾊﾟｽ側道8号線 1980 12.1 4.8 鋼橋 栗原町 2017 Ⅰ ●

尾道バイパス側道９号線１号橋 準幹線道 市道尾道ﾊﾞｲﾊﾟｽ側道9号線 1970 3.0 2.0 RC橋 栗原町 2016 Ⅰ ●

尾道バイパス側道１０号線１号橋 準幹線道 市道尾道ﾊﾞｲﾊﾟｽ側道10号線 1980 5.8 15.9 RC橋 栗原町 2017 Ⅱ ●

尾道バイパス側道１１号線１号橋 準幹線道 市道尾道ﾊﾞｲﾊﾟｽ側道11号線 1980 5.9 14.1 RC橋 栗原町 2017 Ⅱ ●

尾道バイパス側道１２号線１号橋 準幹線道 市道尾道ﾊﾞｲﾊﾟｽ側道12号線 1980 5.2 6.4 RC橋 十四日町 2017 Ⅱ ●

尾道バイパス側道１２号線２号橋 準幹線道 市道尾道ﾊﾞｲﾊﾟｽ側道12号線 1980 2.9 4.3 RC橋 十四日町 2017 Ⅰ ●

追迫横断橋 準幹線道 市道松永ﾊﾞｲﾊﾟｽ1号線 1980 60.4 6.0 PC橋 高須町 2016 Ⅱ △ 〇 ● 断面修復等

松永バイパス１号線１号橋 準幹線道 市道松永ﾊﾞｲﾊﾟｽ1号線 1980 4.5 4.7 RC橋 高須町 2017 Ⅱ ●

府中橋 準幹線道 市道松永ﾊﾞｲﾊﾟｽ2号線 1983 42.6 7.2 鋼橋 西藤町 2020 Ⅱ ●

松永バイパス側道４号線１号橋 準幹線道 市道松永バイパス側道４号線 1980 2.4 24.2 BOX 西藤町 2017 Ⅰ ●

松永バイパス側道４号線２号橋 準幹線道 市道松永バイパス側道４号線 1980 2.8 10.6 BOX 西藤町 2017 Ⅰ ●

松永バイパス側道5号線１号橋 準幹線道 市道松永バイパス側道５号線 1980 2.0 18.0 BOX 西藤町 2017 Ⅱ ●

松永バイパス側道5号線２号橋 準幹線道 市道松永バイパス側道５号線 1980 3.0 12.5 BOX 西藤町 2017 Ⅰ ●

大田横断橋 準幹線道 市道松永ﾊﾞｲﾊﾟｽ側道8号線 1980 45.0 6.2 PC橋 高須町 2016 Ⅰ ●

関屋横断橋 準幹線道 市道松永ﾊﾞｲﾊﾟｽ側道8号線 1980 42.0 6.2 PC橋 高須町 2016 Ⅰ ●

役場西谷線1号橋 準幹線道 市道役場西谷線 1980 4.6 25.0 BOX 向東町 2017 Ⅰ ●

吉和１４号線１号橋 その他 市道吉和14号線 1980 2.4 2.0 RC橋 福地町 2016 Ⅰ ●

吉和１８号線１号橋 その他 市道吉和18号線 1980 3.4 5.4 RC橋 福地町 2017 Ⅰ ●

吉和５２号線１号橋 その他 市道吉和52号線 1950 8.3 1.5 木橋 尾道 2016 Ⅲ ●

えびす橋 その他 市道吉和53号線 1997 7.7 5.2 PC橋 吉和西元町 2017 Ⅱ ●

吉和５６号線１号橋 その他 市道吉和56号線 1990 8.2 1.9 鋼橋 吉和西元町 2017 Ⅱ ●

吉和７７号線１号橋 その他 市道吉和77号線 1960 8.4 3.0 RC橋 吉和西元町 2016 Ⅱ ●

大正橋１ その他 市道吉和79号線 1915 10.6 1.5 石橋 尾道 2016 Ⅰ ●

吉和８０号線１号橋 その他 市道吉和80号線 1960 8.4 2.5 RC橋 吉和西元町 2016 Ⅰ ●

吉和８２号線１号橋 その他 市道吉和82号線 1960 8.8 1.4 RC橋 東元町 2019 Ⅰ ●

吉和９３号線１号橋 その他 市道吉和93号線 1980 3.1 4.8 RC橋 沖側町 2017 Ⅱ ●

吉和９７号線１号橋 その他 市道吉和97号線 1960 5.5 4.4 RC橋 沖側町 2016 Ⅱ ●

吉和１００号線１号橋 その他 市道吉和100号線 1990 5.5 6.0 PC橋 沖側町 2017 Ⅱ ●

吉和１３５号線１号橋 その他 市道吉和135号線 1950 2.4 2.8 石橋 吉和町 2016 Ⅰ ●

吉和１３６号線１号橋 その他 市道吉和136号線 1950 4.0 2.3 石橋 吉和町 2016 Ⅰ ●

吉和１５７号線１号橋 その他 市道吉和157号線 1990 2.7 1.0 RC橋 吉和町 2016 Ⅰ ●

吉和１５８号線１号橋 その他 市道吉和158号線 1980 3.1 1.7 RC橋 吉和町 2017 Ⅱ ●

吉和１８７号線１号橋 その他 市道吉和187号線 1980 3.5 4.2 RC橋 神田町 2017 Ⅱ ●

吉和２１３号線１号橋 その他 市道吉和213号線 1950 2.0 1.2 石橋 吉浦町 2017 Ⅰ ●

天神橋２ その他 市道吉和252号線 1960 10.7 3.3 RC橋 日比崎町 2016 Ⅱ ●

吉和２６６号線１号橋 その他 市道吉和266号線 1990 3.1 4.0 RC橋 吉和町 2017 Ⅰ ●

古浜１６号線１号橋 その他 市道古浜16号線 1980 3.7 2.8 RC橋 古浜町 2016 Ⅱ ●

月見橋 その他 市道平原18号線 1998 38.7 7.2 RC橋 吉浦町 2019 Ⅱ ● △ 断面修復等

栗原４号線１号橋 その他 市道栗原4号線 1980 2.7 4.0 RC橋 天満町 2017 Ⅱ ●

観涛橋 その他 市道栗原30号線 1987 17.8 6.0 PC橋 潮見町 2020 Ⅰ ●

さくら橋 その他 市道栗原33号線 1968 16.5 5.6 PC橋 桜町 2020 Ⅱ ●

二反橋 その他 市道栗原36号線 1984 15.9 6.0 PC橋 桜町 2020 Ⅰ ●

妙見橋 その他 市道栗原58号線 1988 16.6 6.0 PC橋 潮見町 2020 Ⅰ ●

山平橋 その他 市道栗原63号線 1989 16.0 6.2 PC橋 門田町 2020 Ⅰ ●

栗原７４号線１号橋 その他 市道栗原７４号線 1990 4.5 5.3 BOX 門田町 2017 Ⅰ ●

栗原８９号線１号橋 その他 市道栗原89号線 1970 2.8 4.8 RC橋 西則末町 2017 Ⅲ ●〇 断面修復等

栗原９０号線１号橋 その他 市道栗原90号線 1980 4.4 7.7 RC橋 西則末町 2017 Ⅰ ●

栗原９１号線１号橋 その他 市道栗原91号線 1970 2.1 4.6 RC橋 西則末町 2019 Ⅱ ●

宮前橋 その他 市道栗原91号線 1950 10.4 5.5 石橋 尾道 2016 Ⅲ ●

鎌城橋 その他 市道栗原103号線 1980 3.6 4.0 BOX 東則末町 2017 Ⅰ ●

栗原１０６号線１号橋 その他 市道栗原106号線 1970 5.2 7.9 RC橋 栗原町 2019 Ⅰ ●

栗原１１３号線１号橋 その他 市道栗原113号線 1994 11.3 6.7 PC橋 栗原町 2017 Ⅱ ●

栗原１１４号線１号橋 その他 市道栗原114号線 1970 9.6 4.0 RC橋 栗原町 2017 Ⅱ ●

栗原１１５号線１号橋 その他 市道栗原115号線 2009 9.1 1.9 鋼橋 栗原町 2017 Ⅰ ●

栗原１３５号線１号橋 その他 市道栗原135号線 1974 39.3 2.1 鋼橋 栗原町 2016 Ⅱ △ 〇 ● 断面修復等

栗原１４８号線１号橋 その他 市道栗原148号線 1970 3.3 4.7 RC橋 栗原町 2019 Ⅱ ●

栗原１６５号線１号橋 その他 市道栗原165号線 1970 5.4 2.3 RC橋 栗原町 2017 Ⅰ ●

栗原１７９号線１号橋 その他 市道栗原179号線 1950 3.2 3.8 石橋 栗原町 2019 Ⅰ ●

栗原１８０号線１号橋 その他 市道栗原180号線 1980 3.5 4.0 RC橋 栗原町 2017 Ⅰ ●

栗原１９２号線１号橋 その他 市道栗原192号線 1970 2.4 3.7 RC橋 栗原町 2017 Ⅰ ●

栗原２０３号線１号橋 その他 市道栗原203号線 1980 2.2 1.2 RC橋 栗原町 2016 Ⅰ ●

ほたる橋 その他 市道栗原207号線 1990 6.5 5.0 PC橋 栗原町 2017 Ⅰ ●

栗原２０９号線１号橋 その他 市道栗原205号線 1970 6.0 2.1 RC橋 栗原町 2017 Ⅱ ●

栗原２１３号線１号橋 その他 市道栗原213号線 1980 4.0 4.4 RC橋 栗原町 2017 Ⅱ ●

栗原２１４号線１号橋 その他 市道栗原214号線 1990 3.8 4.5 BOX 栗原町 2017 Ⅰ ●

栗原２７２号線１号橋 その他 市道栗原272号線 1980 3.8 6.9 BOX 栗原町 2017 Ⅰ ●

うず潮橋 その他 市道土堂4号線 1989 35.2 3.5 鋼橋 土堂1丁目 2016 Ⅱ △ 〇 ● 断面修復等

光明寺陸橋 その他 市道土堂9号線 1989 106.6 3.0 鋼橋 土堂1丁目 2016 Ⅰ ●

十四日９３号線１号橋 その他 市道十四日93号線 1980 3.7 3.0 RC橋 久保町 2016 Ⅰ ●

十四日９５号線１号橋 その他 市道十四日95号線 1960 2.0 3.0 RC橋 十四日町 2016 Ⅰ ●

対策内容
（予定）

橋梁名 路線名 橋長(m)架設年度 所在地橋種幅員(m) 点検年度

点検等補修計画

●定期点検

　○補修等工事

△調査設計

診断区分
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久保１０３号線１号橋 その他 市道久保103号線 1980 2.5 5.4 RC橋 防地町 2017 Ⅰ ●

久保１０４号線１号橋 その他 市道久保104号線 1950 2.6 1.8 石橋 防地町 2016 Ⅰ ●

山波３号線１号橋 その他 市道山波3号線 1980 5.5 4.9 RC橋 山波町 2017 Ⅰ ●

山波４号線１号橋 その他 市道山波4号線 1970 3.8 1.5 RC橋 山波町 2016 Ⅰ ●

山波５号線１号橋 その他 市道山波5号線 1970 3.7 3.0 RC橋 山波町 2016 Ⅱ ●

山波６号線１号橋 その他 市道山波6号線 1970 6.3 14.2 RC橋 山波町 2017 Ⅱ ●

山波１７号線１号橋 その他 市道山波17号線 1970 6.1 3.6 RC橋 尾道 2019 Ⅰ ●

室身谷橋 その他 市道山波44号線 1986 43.1 3.9 PC橋 山波町 2020 Ⅱ ●△ 〇 断面修復等

山波５０号線１号橋 その他 市道山波50号線 1990 4.4 5.2 PC橋 山波町 2017 Ⅰ ●

新高山１４号線１号橋 その他 市道新高山14号線 1980 2.4 12.4 RC橋 新高山2丁目 2017 Ⅱ ●

今免新涯３号線１号橋 その他 市道今免新涯３号線 1980 3.5 7.7 BOX 山波町 2017 Ⅰ ●

高須１１号線１号橋 その他 市道高須11号線 1970 6.4 4.2 RC橋 高須町 2017 Ⅲ ●〇 断面修復等

高須１５号線１号橋 その他 市道高須15号線 1990 8.3 6.5 PC橋 高須町 2017 Ⅰ ●

高須１８号線１号橋 その他 市道高須18号線 1970 6.2 4.4 RC橋 高須町 2017 Ⅱ ●

高須１９号線１号橋 その他 市道高須19号線 1970 5.0 5.4 RC橋 高須町 2017 Ⅱ ●

高須５４号線１号橋 その他 市道高須54号線 1960 3.6 4.0 石橋 高須町 2016 Ⅱ ●

高須５７号線１号橋 その他 市道高須57号線 1970 2.0 4.3 RC橋 高須町 2017 Ⅱ ●

高須６５号線１号橋 その他 市道高須65号線 1950 2.5 3.1 石橋 高須町 2016 Ⅰ ●

高須６５号線２号橋 その他 市道高須65号線 1960 2.6 7.5 石橋 高須町 2016 Ⅰ ●

高須６８号線１号橋 その他 市道高須68号線 1970 2.7 6.2 RC橋 高須町 2017 Ⅱ ●

高須８０号線１号橋 その他 市道高須80号線 2013 2.2 6.8 BOX 高須町 2017 Ⅰ ●

高須８８号線１号橋 その他 市道高須88号線 1980 2.6 8.3 RC橋 高須町 2017 Ⅰ ●

長者原２号線１号橋 その他 市道長者原2号線 1980 2.4 12.5 RC橋 長者原1丁目 2017 Ⅲ ●

大新１号線１号橋 その他 市道大新1号線 1970 2.3 9.0 RC橋 高須町 2017 Ⅱ ●

大新５号線１号橋 その他 市道大新5号線 1970 2.1 14.6 RC橋 高須町 2017 Ⅱ ●

大新６号線１号橋 その他 市道大新6号線 1970 2.0 8.1 RC橋 高須町 2017 Ⅱ ●

大新７号線１号橋 その他 市道大新7号線 1970 2.3 10.4 RC橋 高須町 2017 Ⅱ ●

大新８号線１号橋 その他 市道大新8号線 1970 2.1 8.1 RC橋 高須町 2017 Ⅱ ●

大新１４号線２号橋 その他 市道大新14号線 1970 2.2 5.4 RC橋 高須町 2017 Ⅱ ●

大新１５号線１号橋 その他 市道大新15号線 1970 2.2 5.9 RC橋 高須町 2017 Ⅱ ●

西新涯１６号線１号橋 その他 市道西新涯16号線 1932 16.1 2.0 木橋 尾道 2020 Ⅰ ●

東新涯十八号橋 その他 市道東新涯12号線 1988 6.8 8.0 PC橋 高須町 2017 Ⅰ ●

東新涯十七号橋 その他 市道東新涯12号線 1988 6.8 8.0 PC橋 尾道 2017 Ⅱ ●

東新涯十五号橋 その他 市道東新涯12号線 1990 6.8 8.0 PC橋 高須町 2017 Ⅰ ●

東新涯二十号橋 その他 市道東新涯12号線 1990 15.7 6.0 PC橋 尾道 2020 Ⅰ ●

東新涯十六号橋 その他 市道東新涯巡回線 1990 6.8 15.8 PC橋 尾道 2017 Ⅰ ●

西藤８号線１号橋 その他 市道西藤８号線 1980 2.5 10.0 BOX 西藤町 2017 Ⅱ ●

西藤９号線１号橋 その他 市道西藤9号線 1960 2.5 2.3 鋼橋 西藤町 2016 Ⅱ ●

西藤２１号線１号橋 その他 市道西藤21号線 1980 2.6 8.0 BOX 西藤町 2017 Ⅰ ●

西藤２３号線１号橋 その他 市道西藤23号線 1980 3.5 2.0 RC橋 西藤町 2016 Ⅰ ●

下田橋 その他 市道西藤24号線 1947 29.1 3.4 木橋 尾道 2020 Ⅲ ●

西藤３０号線２号橋 その他 市道西藤30号線 1980 2.5 7.8 RC橋 西藤町 2017 Ⅱ ●

兵庫橋 その他 市道西藤42号線 2012 41.4 5.2 PC橋 西藤町 2020 Ⅱ ●

河原橋 その他 市道西藤42号線 1960 38.2 3.4 RC橋 西藤町 2020 Ⅱ ●

西藤４５号線１号橋 その他 市道西藤45号線 1980 2.3 3.4 RC橋 西藤町 2017 Ⅱ ●

西藤４７号線１号橋 その他 市道西藤47号線 1980 2.3 2.4 RC橋 西藤町 2016 Ⅰ ●

西藤５０号線１号橋 その他 市道西藤50号線 1970 2.3 1.6 RC橋 西藤町 2016 Ⅰ ●

西藤５１号線１号橋 その他 市道西藤51号線 1980 2.6 12.7 BOX 西藤町 2017 Ⅰ ●

西藤５５号線１号橋 その他 市道西藤55号線 1970 3.0 18.2 RC橋 西藤町 2017 Ⅱ ●

西藤５７号線１号橋 その他 市道西藤57号線 1980 2.5 3.4 RC橋 西藤町 2017 Ⅰ ●

西藤橋 その他 市道虹が丘1号線 1993 36.0 8.0 PC橋 西藤町 2016 Ⅰ ●

美ノ郷６号線１号橋 その他 市道美ﾉ郷6号線 1980 2.1 3.3 RC橋 美ノ郷町三成 2017 Ⅱ ●

美ノ郷７号線１号橋 その他 市道美ﾉ郷7号線 1970 3.3 6.9 RC橋 美ノ郷町三成 2017 Ⅱ ●

美ノ郷８号線１号橋 その他 市道美ﾉ郷8号線 1970 7.3 3.6 RC橋 美ノ郷町三成 2017 Ⅱ ●

美ノ郷９号線１号橋 その他 市道美ﾉ郷9号線 1970 2.6 4.8 BOX 美ノ郷町三成 2017 Ⅰ ●

美ノ郷１０号線１号橋 その他 市道美ﾉ郷10号線 1970 4.9 4.1 RC橋 美ノ郷町三成 2017 Ⅱ ●

三成橋 その他 市道美ﾉ郷19号線 1980 24.8 5.8 PC橋 美ノ郷町三成 2020 Ⅱ ●

柏木田橋 その他 市道美ﾉ郷34号線 2005 22.6 2.7 鋼橋 原田町梶山田 2020 Ⅱ ●

才原橋 その他 市道美ﾉ郷40号線 1970 8.6 4.5 鋼橋 美ノ郷町白江 2017 Ⅱ ●

紙屋橋 その他 市道美ﾉ郷41号線 2004 10.0 3.9 PC橋 尾道 2017 Ⅰ ●

竹田橋 その他 市道美ﾉ郷47号線 1986 23.1 5.0 PC橋 尾道 2020 Ⅰ ●

土井橋１ その他 市道美ﾉ郷50号線 1966 24.8 3.7 鋼橋 美ノ郷町白江 2020 Ⅲ 〇 ● 断面修復等

小山橋 その他 市道美ﾉ郷57号線 1992 21.2 4.2 PC橋 尾道 2020 Ⅰ ●

美ノ郷５８号線１号橋 その他 市道美ﾉ郷58号線 1980 5.6 24.6 RC橋 美ノ郷町本郷 2017 Ⅱ ●

美ノ郷５８号線２号橋 その他 市道美ﾉ郷58号線 1980 2.8 11.7 RC橋 美ノ郷町本郷 2017 Ⅱ ●

木舟橋 その他 市道美ﾉ郷61号線 1993 17.6 5.2 鋼橋 美ノ郷町本郷 2020 Ⅱ ●

美ノ郷７４号線１号橋 その他 市道美ﾉ郷74号線 1970 5.5 5.9 RC橋 美ノ郷町本郷 2017 Ⅰ ●

美ノ郷８３号線１号橋 その他 市道美ﾉ郷83号線 1953 15.6 3.3 木橋 尾道 2016 Ⅲ ●

美ノ郷９４号線１号橋 その他 市道美ﾉ郷94号線 1970 5.9 3.2 RC橋 美ノ郷町中野 2017 Ⅱ ●

美ノ郷９７号線１号橋 その他 市道美ﾉ郷97号線 1960 4.6 2.7 石橋 美ノ郷町中野 2020 Ⅱ ●

対策内容
（予定）

橋梁名 路線名 橋長(m)架設年度 所在地橋種幅員(m) 点検年度

点検等補修計画

●定期点検

　○補修等工事

△調査設計

診断区分
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美ノ郷９７号線２号橋 その他 市道美ﾉ郷97号線 1960 3.3 1.5 石橋 美ノ郷町中野 2020 Ⅰ ●

美ノ郷９９号線１号橋 その他 市道美ﾉ郷99号線 1980 4.0 3.3 RC橋 美ノ郷町中野 2017 Ⅰ ●

美ノ郷９９号線２号橋 その他 市道美ﾉ郷99号線 1980 3.9 3.5 RC橋 美ノ郷町中野 2017 Ⅰ ●

美ノ郷１０８号線１号橋 その他 市道美ﾉ郷108号線 1980 16.3 3.0 PC橋 美ノ郷町本郷 2020 Ⅱ ●

美ノ郷１１０号線１号橋 その他 市道美ﾉ郷110号線 1970 4.5 6.3 RC橋 美ノ郷町本郷 2017 Ⅱ ●

美ノ郷１１３号線１号橋 その他 市道美ﾉ郷113号線 1980 2.4 2.9 RC橋 美ノ郷町本郷 2017 Ⅰ ●

美ノ郷１１３号線２号橋 その他 市道美ﾉ郷113号線 1980 2.5 2.9 RC橋 美ノ郷町本郷 2017 Ⅰ ●

大谷橋 その他 市道本郷線 1999 27.2 16.8 PC橋 美ノ郷町本郷 2020 Ⅱ ●

三成が丘２号線１号橋 その他 市道三成が丘2号線 1980 2.3 3.3 RC橋 美ノ郷町三成 2017 Ⅲ ●

三成が丘３号線１号橋 その他 市道三成が丘3号線 1980 3.5 9.0 RC橋 美ノ郷町三成 2017 Ⅱ ●

三成が丘４号線１号橋 その他 市道三成が丘4号線 1980 3.8 10.4 RC橋 美ノ郷町三成 2017 Ⅱ ●

三成が丘７号線１号橋 その他 市道三成が丘7号線 1980 3.6 9.5 RC橋 美ノ郷町三成 2017 Ⅱ ●

三成が丘７号線２号橋 その他 市道三成が丘7号線 1980 3.4 10.3 RC橋 美ノ郷町三成 2017 Ⅱ ●

三成が丘３１号線１号橋 その他 市道三成が丘31号線 1980 3.4 6.0 RC橋 美ノ郷町三成 2017 Ⅱ ●

三成が丘３４号線１号橋 その他 市道三成が丘34号線 1980 2.6 11.2 RC橋 美ノ郷町三成 2017 Ⅱ ●

三成が丘３５号線１号橋 その他 市道三成が丘35号線 1980 3.8 6.1 RC橋 美ノ郷町三成 2017 Ⅱ ●

三成が丘３６号線１号橋 その他 市道三成が丘36号線 1980 4.4 9.3 RC橋 美ノ郷町三成 2017 Ⅱ ●

三成が丘３８号線１号橋 その他 市道三成が丘38号線 1980 11.9 26.7 RC橋 美ノ郷町三成 2017 Ⅱ ●

三成が丘４２号線１号橋 その他 市道三成が丘42号線 1980 5.7 10.8 RC橋 美ノ郷町三成 2017 Ⅱ ●

尾道工業団地１号線１号橋 その他 市道尾道工業団地１号線 1990 2.4 32.0 BOX 美ノ郷町本郷 2017 Ⅱ ●

尾道工業団地３号線１号橋 その他 市道尾道工業団地３号線 1990 2.3 13.8 BOX 美ノ郷町本郷 2017 Ⅱ ●

尾道工業団地５号線１号橋 その他 市道尾道工業団地5号線 1990 5.0 2.4 RC橋 美ノ郷町本郷 2017 Ⅰ ●

木ノ庄６号線1号橋 その他 市道木ノ庄6号線 1970 15.6 3.0 RC橋 尾道 2020 Ⅱ ●

木ノ庄１６号線１号橋 その他 市道木ﾉ庄16号線 1990 4.0 5.0 BOX 木ノ庄町木門田 2017 Ⅰ ●

木ノ庄１７号線１号橋 その他 市道木ﾉ庄17号線 1980 9.6 3.3 PC橋 尾道 2017 Ⅰ ●

木ノ庄１７号線２号橋 その他 市道木ﾉ庄17号線 1980 6.5 3.3 PC橋 木ノ庄町木門田 2017 Ⅰ ●

木ノ庄１８号線１号橋 その他 市道木ﾉ庄18号線 1960 4.6 2.2 RC橋 木ノ庄町木門田 2020 Ⅱ ●

木ノ庄１９号線１号橋 その他 市道木ﾉ庄19号線 1970 5.0 3.0 RC橋 木ノ庄町木門田 2017 Ⅱ ●

木ノ庄２３号線１号橋 その他 市道木ﾉ庄23号線 1950 2.3 5.4 石橋 木ノ庄町畑 2020 Ⅲ △ 〇 ● 断面修復等

木ノ庄２６号線１号橋 その他 市道木ﾉ庄26号線 1980 3.7 2.0 RC橋 木ノ庄町畑 2017 Ⅰ ●

木ノ庄２６号線２号橋 その他 市道木ﾉ庄26号線 1959 2.2 2.5 石橋 木ノ庄町畑 2020 Ⅱ ●

数面橋 その他 市道木ﾉ庄28号線 1990 6.9 19.0 BOX 尾道 2017 Ⅰ ●

木ノ庄２９号線１号橋 その他 市道木ﾉ庄29号線 2000 3.6 9.0 BOX 尾道 2017 Ⅰ ●

木ノ庄３９号線１号橋 その他 市道木ﾉ庄39号線 1980 2.3 2.5 RC橋 木ノ庄町木梨 2017 Ⅰ ●

末国橋 その他 市道木ﾉ庄42号線 1970 9.5 5.3 RC橋 木ノ庄町木梨 2017 Ⅱ ●

木ノ庄４３号線１号橋 その他 市道木ﾉ庄43号線 1980 6.7 3.6 鋼橋 木ノ庄町木梨 2017 Ⅱ ●

芦平橋 その他 市道木ﾉ庄45号線 1985 10.6 7.4 PC橋 木ノ庄町木梨 2017 Ⅰ ●

木ノ庄４７号線１号橋 その他 市道木ﾉ庄47号線 1980 13.5 4.3 PC橋 尾道 2017 Ⅰ ●

瀬戸橋 その他 市道木ﾉ庄51号線 1970 7.1 2.8 RC橋 木ノ庄町木梨 2017 Ⅱ ●

木ノ庄５３号線１号橋 その他 市道木ﾉ庄53号線 1980 6.1 4.8 RC橋 木ノ庄町木梨 2017 Ⅱ ●

木ノ庄５４号線１号橋 その他 市道木ﾉ庄54号線 1990 6.4 5.4 RC橋 木ノ庄町木梨 2017 Ⅰ ●

原田６８号線１号橋 その他 市道原田68号線 1980 3.3 4.8 RC橋 原田町小原 2017 Ⅰ ●

山陽自動車道側道１号線１号橋 準幹線道 市道山陽自動車道側道1号線 1980 7.6 5.1 RC橋 尾道 2017 Ⅰ ●

原田８号線１号橋 その他 市道原田8号線 1950 2.2 2.0 石橋 原田町梶山田 2016 Ⅰ ●

原田１３号線１号橋 その他 市道原田13号線 1970 3.5 3.3 RC橋 原田町梶山田 2017 Ⅰ ●

八方橋 その他 市道原田23号線 1981 10.0 4.1 PC橋 原田町梶山田 2017 Ⅰ ●

原田２４号線１号橋 その他 市道原田24号線 2000 11.5 3.3 PC橋 原田町梶山田 2017 Ⅰ ●

西田橋 その他 市道原田26号線 1982 9.1 4.2 PC橋 原田町梶山田 2017 Ⅰ ●

原田２７号線１号橋 その他 市道原田27号線 1990 12.0 3.5 鋼橋 原田町梶山田 2017 Ⅰ ●

原田２７号線２号橋 その他 市道原田27号線 1980 4.3 3.4 RC橋 原田町梶山田 2017 Ⅰ ●

原田３５号線１号橋 その他 市道原田35号線 2008 11.3 4.2 PC橋 原田町梶山田 2017 Ⅰ ●

原田３９号線１号橋 その他 市道原田39号線 1970 3.3 1.7 RC橋 原田町梶山田 2017 Ⅰ ●

原田４６号線１号橋 その他 市道原田46号線 1950 2.7 2.8 石橋 原田町小原 2020 Ⅰ ●

原田５７号線１号橋 その他 市道原田57号線 1980 6.9 4.5 鋼橋 原田町小原 2017 Ⅱ ●

原田５８号線１号橋 その他 市道原田58号線 1980 6.5 2.3 鋼橋 原田町小原 2017 Ⅲ ● 〇 断面修復等

原田６５号線１号橋 その他 市道原田65号線 1980 4.1 2.3 RC橋 原田町小原 2017 Ⅰ ●

原田６５号線３号橋 その他 市道原田65号線 1959 3.5 1.1 石橋 原田町小原 2016 Ⅰ ●

原田６５号線４号橋 その他 市道原田65号線 1959 2.1 1.2 石橋 原田町小原 2016 Ⅰ ●

向東２２号線１号橋 その他 市道向東22号線 1980 12.7 4.9 PC橋 向東町 2019 Ⅱ ● △ 〇 断面修復等

向東２５号線１号橋 その他 市道向東25号線 1970 2.6 7.3 RC橋 向東町 2017 Ⅰ ●

向東２７号線１号橋 その他 市道向東27号線 1970 2.8 5.0 RC橋 向東町 2017 Ⅱ ●

向東２８号線１号橋 その他 市道向東28号線 1970 3.9 4.5 RC橋 向東町 2017 Ⅲ ●

向東３１号線１号橋 その他 市道向東31号線 1970 4.2 4.2 RC橋 向東町 2017 Ⅱ ●

向東３３号線１号橋 その他 市道向東33号線 1970 5.0 4.3 RC橋 向東町 2017 Ⅲ ●

向東８１号線１号橋 その他 市道向東81号線 1970 2.0 3.0 RC橋 向東町 2016 Ⅱ ●

向東９６号線１号橋 その他 市道向東96号線 1980 3.3 5.5 RC橋 向東町 2017 Ⅱ ●

向東１０１号線１号橋 その他 市道向東101号線 1980 6.3 3.4 PC橋 向東町 2017 Ⅱ ●

向東１０７号線１号橋 その他 市道向東107号線 1980 2.1 3.6 RC橋 向東町 2017 Ⅰ ●

向東１０８号線１号橋 その他 市道向東108号線 1980 3.5 3.9 BOX 向東町 2017 Ⅰ ●

向東１１５号線１号橋 その他 市道向東115号線 1980 2.7 3.7 RC橋 向東町 2017 Ⅰ ●

対策内容
（予定）

橋梁名 路線名 橋長(m)架設年度 所在地橋種幅員(m) 点検年度

点検等補修計画

●定期点検

　○補修等工事

△調査設計

診断区分
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向東１４３号線１号橋 その他 市道向東143号線 1970 2.8 3.8 RC橋 向東町 2017 Ⅱ ●

大戸地橋 その他 市道浦崎68号線 1990 5.5 4.6 BOX 尾道 2019 Ⅰ ●

浦崎８８号線１号橋 その他 市道浦崎88号線 1980 2.5 3.4 RC橋 浦崎町 2016 Ⅰ ●

浦崎９８号線１号橋 その他 市道浦崎98号線 2013 3.5 4.7 RC橋 浦崎町 2016 Ⅰ ●

浦崎９９号線１号橋 その他 市道浦崎99号線 1960 4.5 4.0 RC橋 浦崎町 2016 Ⅰ ●

浦崎１０３号線１号橋 その他 市道浦崎103号線 1970 4.7 3.8 石橋 浦崎町 2016 Ⅰ ●

浦崎１０３号線２号橋 その他 市道浦崎103号線 1970 4.7 5.9 RC橋 浦崎町 2016 Ⅰ ●

浦崎１０５号線１号橋 その他 市道浦崎105号線 1970 4.9 4.4 RC橋 浦崎町 2017 Ⅰ ●

浦崎１０６号線１号橋 その他 市道浦崎106号線 1970 5.2 5.3 RC橋 浦崎町 2017 Ⅱ ●

浦崎１０９号線１号橋 その他 市道浦崎109号線 1980 4.9 3.0 RC橋 浦崎町 2016 Ⅰ ●

浦崎１１０号線１号橋 その他 市道浦崎110号線 1960 3.6 3.3 RC橋 浦崎町 2016 Ⅰ ●

浦崎１１１号線１号橋 その他 市道浦崎111号線 1960 4.2 1.4 石橋 浦崎町 2016 Ⅰ ●

浦崎１１３号線１号橋 その他 市道浦崎113号線 1970 5.2 3.0 RC橋 尾道 2017 Ⅱ ●

浦崎１１５号線１号橋 その他 市道浦崎115号線 1980 3.2 2.0 石橋 浦崎町 2016 Ⅰ ●

百島２３号線１号橋 その他 市道百島23号線 1980 4.2 4.6 RC橋 百島町 2017 Ⅰ ●

東新涯１９号橋 その他 市道東新涯11号線 1990 6.9 8.0 BOX 尾道 2017 Ⅰ ●

東新涯二十一号橋 その他 市道西新涯14号線 1991 15.5 8.0 PC橋 高須町 2020 Ⅱ ●

東新涯十四号橋 その他 市道東新涯22号線 1990 6.8 6.0 PC橋 高須町 2017 Ⅰ ●

東新涯十三号橋 その他 市道東新涯23号線 1991 6.8 6.0 PC橋 高須町 2017 Ⅰ ●

東新涯十二号橋 その他 市道東新涯24号線 1991 6.8 6.0 PC橋 高須町 2017 Ⅰ ●

東新涯十一号橋 その他 市道東新涯26号線 1991 6.8 6.0 PC橋 高須町 2017 Ⅱ ●

東新涯十号橋 その他 市道東新涯27号線 1991 6.8 6.0 PC橋 尾道 2017 Ⅱ ●

東新涯九号橋 その他 市道東新涯20号線 1991 6.8 6.0 PC橋 尾道 2017 Ⅱ ●

東新涯八号橋 その他 市道東新涯29号線 1991 6.8 6.0 PC橋 尾道 2017 Ⅱ ●

東新涯六号橋 その他 市道東新涯30号線 1992 6.8 6.0 PC橋 高須町 2017 Ⅰ ●

東新涯五号橋 その他 市道東新涯31号線 1992 6.8 6.0 PC橋 高須町 2017 Ⅰ ●

東新涯四号橋 その他 市道東新涯33号線 1992 8.2 6.5 PC橋 高須町 2017 Ⅰ ●

東新涯二号橋 その他 市道東新涯46号線 1992 7.0 6.0 PC橋 高須町 2017 Ⅰ ●

東新涯１号橋 その他 市道東新涯50号線 1990 6.5 6.0 BOX 尾道 2017 Ⅰ ●

東新涯七号橋 その他 市道東新涯巡回線 1990 6.8 15.8 PC橋 高須町 2017 Ⅰ ●

池の浦３号線１号橋 その他 市道池の浦3号線 1980 2.2 9.8 RC橋 高須町 2017 Ⅰ ●

池の浦３号線２号橋 その他 市道池の浦3号線 1980 2.2 9.8 RC橋 高須町 2017 Ⅰ ●

池の浦４号線１号橋 その他 市道池の浦4号線 1980 2.2 9.8 RC橋 高須町 2017 Ⅰ ●

池の浦４号線２号橋 その他 市道池の浦4号線 1980 2.2 9.8 RC橋 高須町 2017 Ⅰ ●

池の浦５号線１号橋 その他 市道池の浦5号線 1980 2.2 9.8 RC橋 高須町 2017 Ⅰ ●

池の浦５号線２号橋 その他 市道池の浦5号線 1980 2.2 9.8 RC橋 高須町 2017 Ⅰ ●

池の浦６号線１号橋 その他 市道池の浦6号線 1980 2.2 9.8 RC橋 高須町 2017 Ⅰ ●

池の浦６号線２号橋 その他 市道池の浦6号線 1980 2.2 9.8 RC橋 高須町 2017 Ⅰ ●

池の浦７号線１号橋 その他 市道池の浦7号線 1980 3.0 9.2 RC橋 高須町 2017 Ⅰ ●

池の浦７号線２号橋 その他 市道池の浦7号線 1980 2.8 7.0 RC橋 高須町 2017 Ⅰ ●

側道１号橋 その他 市道池の浦東新涯線側道1号線 1990 15.7 7.0 BOX 尾道 2019 Ⅰ ●

側道２号橋 その他 市道池の浦東新涯線側道2号線 1990 15.7 7.0 BOX 尾道 2019 Ⅱ ● △ 断面修復等

吉井谷橋 準幹線道 市道山陽自動車道側道2号線 1993 40.4 5.0 PC橋 木ノ庄町木門田 2020 Ⅰ ●

山陽自動車道側道８号線１号橋 準幹線道 市道山陽自動車道側道8号線 1990 29.6 5.9 PC橋 木ノ庄町木門田 2020 Ⅰ ●

山陽自動車道側道１０号線１号橋 準幹線道 市道山陽自動車道側道10号線 1990 2.3 6.1 BOX 木ノ庄町木門田 2017 Ⅰ ●

山陽自動車道側道１２号線１号橋 準幹線道 市道山陽自動車道側道12号線 1980 4.9 14.9 RC橋 美ノ郷町本郷 2017 Ⅰ ●

山陽自動車道側道１３号線１号橋 準幹線道 市道山陽自動車道側道13号線 1980 3.3 20.3 RC橋 美ノ郷町本郷 2017 Ⅰ ●

白江橋 準幹線道 市道山陽自動車道側道18号線 1993 35.8 5.0 PC橋 美ノ郷町白江 2016 Ⅰ ●

木梨川橋 準幹線道 市道山陽自動車道側道19号線 1992 14.3 5.2 PC橋 美ノ郷町三成 2017 Ⅰ ●

猪子迫橋 準幹線道 市道山陽自動車道側道22号線 1993 39.0 5.0 PC橋 美ノ郷町猪子迫 2016 Ⅰ ●

下組橋 その他 市道西藤66号線 1970 4.4 7.7 RC橋 美ノ郷町三成 2017 Ⅱ ●

西藤６６号線１号橋 その他 市道西藤66号線 1970 3.2 7.4 RC橋 美ノ郷町三成 2017 Ⅱ ●

エン橋 その他 市道西藤66号線 1980 5.3 23.4 RC橋 西藤町 2017 Ⅰ ●

平原橋 2級市道 市道平原公園線 1995 28.3 15.0 PC橋 吉和町 2016 Ⅰ ●

東奥山摩訶衍線１号橋 準幹線道 市道東奥山摩訶衍線 2000 9.0 7.2 BOX 木ノ庄町木梨 2017 Ⅰ ●

門田橋 その他 市道栗原278号線 2000 13.5 11.8 PC橋 美ノ郷町三成 2017 Ⅰ ●

山波３号線３号橋 その他 市道山波3号線 1990 3.8 5.2 PC橋 山波町 2017 Ⅰ ●

山波２３号線１号橋 その他 市道山波23号線 1990 4.5 5.2 PC橋 山波町 2017 Ⅰ ●

山波２３号線２号橋 その他 市道山波23号線 1990 8.5 7.2 PC橋 山波町 2017 Ⅰ ●

山波２３号線３号橋 その他 市道山波23号線 1990 4.8 7.2 PC橋 山波町 2017 Ⅰ ●

岡谷橋 その他 市道原田29号線 2003 20.0 8.2 PC橋 尾道 2020 Ⅰ ●

高須９４号線１号橋 その他 市道高須94号線 2000 5.1 7.0 PC橋 高須町 2017 Ⅰ ●

古浜２１号線１号橋 その他 市道古浜21号線 2000 3.4 7.9 RC橋 古浜町 2017 Ⅰ ●

西藤６９号線１号橋 その他 市道西藤69号線 1980 2.3 4.4 RC橋 西藤町 2017 Ⅰ ●

原田７１号線１号橋 その他 市道原田71号線 1970 3.7 4.6 RC橋 原田町小原 2017 Ⅱ ●

落合橋 その他 市道原田72号線 1970 6.5 4.8 RC橋 原田町小原 2017 Ⅱ ●

府中橋側道橋 準幹線道 市道松永ﾊﾞｲﾊﾟｽ2号線 1987 42.6 3.3 鋼橋 西藤町 2020 Ⅱ ●

松永バイパス2号線1号橋 準幹線道 市道松永ﾊﾞｲﾊﾟｽ2号線 1980 46.0 9.5 PC橋 西藤町 2019 Ⅱ ● △ 断面修復等

尾道深田線７号橋 2級市道 市道尾道深田線 1970 5.8 7.5 RC橋 尾道 2019 Ⅰ ●

新高山１号線１号橋 1級市道 市道新高山１号線 1980 2.2 11.5 BOX 新高山1丁目 2017 Ⅲ ●

対策内容
（予定）

橋梁名 路線名 橋長(m)架設年度 所在地橋種幅員(m) 点検年度

点検等補修計画

●定期点検

　○補修等工事

△調査設計

診断区分



19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R4 R5 R6 R7 R8

山波東新涯線１号橋 1級市道 市道山波東新涯線 1980 4.8 22.5 BOX 山波町 2019 Ⅱ ●

山波東新涯線２号橋 1級市道 市道山波東新涯線 1980 6.6 25.5 BOX 高須町 2017 Ⅰ ●

城端桜奥線４号橋 1級市道 市道城端桜奥線 1990 2.1 12.2 BOX 浦崎町 2017 Ⅰ ●

神田古浜西新涯線１号橋 2級市道 市道神田古浜西新涯線 1970 2.7 3.5 RC橋 神田町 2017 Ⅲ ●

下組門田線１号橋 2級市道 市道下組門田線 1980 2.7 3.8 RC橋 栗原町 2017 Ⅰ ●

亀道中高尾線１号橋 2級市道 市道亀道中高尾線 1990 2.0 8.1 BOX 浦崎町 2017 Ⅰ ●

坂石堂線２号橋 2級市道 市道坂石堂線 1980 3.9 17.8 BOX 百島町 2017 Ⅱ ●

長江十四日線２号橋 準幹線道 市道長江十四日線 1970 3.5 4.7 RC橋 十四日町 2017 Ⅰ ●

岡田国重線１号橋 準幹線道 市道岡田国重線 1980 2.1 6.4 BOX 木ノ庄町木門田 2017 Ⅰ ●

山端串の浜線１号橋 準幹線道 市道山端串の浜線 1990 2.1 5.1 BOX 浦崎町 2017 Ⅱ ●

尾道バイパス側道４号線２号橋 準幹線道 市道尾道ﾊﾞｲﾊﾟｽ側道4号線 1980 3.4 10.4 RC橋 吉和町 2017 Ⅱ ●

栗原２号線１号橋 その他 市道栗原2号線 1980 2.4 21.6 BOX 天満町 2017 Ⅲ ●

栗原１３８号線１号橋 その他 市道栗原138号線 1970 2.6 3.9 RC橋 栗原町 2017 Ⅱ ●

栗原１７６号線１号橋 その他 市道栗原176号線 1960 2.6 3.9 石橋 栗原町 2016 Ⅱ ●

栗原２０２号線１号橋 その他 市道栗原202号線 1960 2.8 9.3 石橋 栗原町 2016 Ⅰ ●

駅前２号線１号橋 その他 市道駅前2号線 1990 4.0 24.0 BOX 栗原町 2017 Ⅰ ●

栗原２７１号線１号橋 その他 市道栗原271号線 1980 2.7 9.0 BOX 栗原町 2017 Ⅱ ●

山波３号線２号橋 その他 市道山波3号線 1990 6.4 3.8 PC橋 山波町 2017 Ⅰ ●

山波６号線２号橋 その他 市道山波6号線 1990 3.6 6.6 BOX 山波町 2017 Ⅰ ●

山波４８号線１号橋 その他 市道山波48号線 1980 3.5 6.7 RC橋 山波町 2017 Ⅱ ●

高須５３号線１号橋 その他 市道高須53号線 1970 2.3 3.5 RC橋 高須町 2017 Ⅱ ●

高須６１号線１号橋 その他 市道高須61号線 1970 3.2 3.3 RC橋 高須町 2017 Ⅱ ●

高須７６号線１号橋 その他 市道高須76号線 1980 2.1 28.0 BOX 高須町 2017 Ⅰ ●

大新１０号線１号橋 その他 市道大新10号線 1970 2.5 3.8 RC橋 高須町 2017 Ⅰ ●

東新涯１号線１号橋 その他 市道東新涯1号線 1980 5.4 6.2 RC橋 高須町 2017 Ⅱ ●

東新涯５号線１号橋 その他 市道東新涯5号線 1970 8.5 5.0 RC橋 高須町 2017 Ⅱ ●

西藤１４号線１号橋 その他 市道西藤14号線 1990 3.4 8.0 BOX 西藤町 2017 Ⅰ ●

美ノ郷１４号線１号橋 その他 市道美ﾉ郷14号線 1960 2.6 3.3 石橋 美ノ郷町三成 2016 Ⅰ ●

美ノ郷３１号線１号橋 その他 市道美ﾉ郷31号線 1960 3.6 9.8 石橋 美ノ郷町三成 2016 Ⅱ ●

美ノ郷５８号線３号橋 その他 市道美ﾉ郷58号線 1980 4.2 15.9 RC橋 美ノ郷町本郷 2017 Ⅰ ●

美ノ郷５８号線４号橋 その他 市道美ﾉ郷58号線 1980 2.3 5.0 RC橋 美ノ郷町白江 2017 Ⅰ ●

美ノ郷７５号線１号橋 その他 市道美ﾉ郷75号線 1980 3.6 12.0 BOX 美ノ郷町本郷 2017 Ⅰ ●

美ノ郷８０号線１号橋 その他 市道美ﾉ郷80号線 1980 4.1 4.9 BOX 美ノ郷町本郷 2017 Ⅰ ●

美ノ郷８０号線２号橋 その他 市道美ﾉ郷80号線 1980 3.1 4.7 BOX 美ノ郷町本郷 2017 Ⅰ ●

美ノ郷８３号線２号橋 その他 市道美ﾉ郷83号線 1980 4.1 4.7 BOX 美ノ郷町本郷 2017 Ⅰ ●

向東５６号線１号橋 その他 市道向東56号線 1980 3.0 5.6 BOX 向東町 2017 Ⅱ ●

浦崎１２号線１号橋 その他 市道浦崎12号線 1980 2.1 7.0 BOX 浦崎町 2017 Ⅱ ●

浦崎１０５号線２号橋 その他 市道浦崎105号線 1960 4.2 2.1 石橋 浦崎町 2016 Ⅱ ●

浦崎１２４号線１号橋 その他 市道浦崎124号線 2000 3.6 23.0 BOX 浦崎町 2017 Ⅰ ●

浦崎１２４号線２号橋 その他 市道浦崎124号線 2000 3.2 6.1 BOX 浦崎町 2017 Ⅰ ●

やまなみ橋 その他 市道山波45号線 2010 91.0 10.5 鋼橋 山波町 2020 Ⅱ ●△ 〇 断面修復等

神橋 1級市道 市道徳永線 1971 5.0 4.6 RC橋 御調町神 2017 Ⅱ ●

長江谷橋 1級市道 市道徳永線 1999 8.1 11.2 PC橋 御調町 2017 Ⅰ ●

幸下橋 1級市道 市道徳永線 1981 3.0 9.9 RC橋 御調町丸門田 2017 Ⅱ ●

大徳橋 1級市道 市道大徳線 2010 49.0 7.7 PC橋 御調町 2020 Ⅱ ●

米田橋 1級市道 市道南部貫通線 2006 13.0 12.0 PC橋 御調町 2017 Ⅰ ●

沖一号橋 1級市道 市道南部貫通線 1957 6.5 4.7 PC橋 御調町 2016 Ⅰ ●

大蔵1号橋 1級市道 市道南部貫通線 1984 2.8 4.8 RC橋 御調町 2017 Ⅰ ●

千堂寺橋 1級市道 市道江田国守線 1962 34.6 4.6 鋼橋 御調町岩根 2020 Ⅰ ●

谷1号橋 1級市道 市道菅野芦田線 1980 8.8 8.2 PC橋 御調町 2017 Ⅰ ●

今津野開拓１号橋 1級市道 市道今津野福丸線 1955 3.6 5.2 RC橋 御調町 2016 Ⅰ ●

今津野開拓２号橋 1級市道 市道今津野福丸線 1950 5.7 5.1 RC橋 御調町津蟹 2016 Ⅱ ●

今津野開拓3号橋 1級市道 市道今津野福丸線 1950 4.2 5.1 RC橋 御調町 2016 Ⅰ ●

沖田橋１ 1級市道 市道江菅線 1966 4.8 3.9 RC橋 御調町 2016 Ⅰ ●

流田1号橋 1級市道 市道江菅線 1983 2.8 5.7 RC橋 御調町菅 2017 Ⅱ ●

常安橋 1級市道 市道市中央線 1969 44.9 7.4 RC橋 御調町 2020 Ⅱ ●

小猿橋 1級市道 市道上西狐堂線 1970 4.6 5.5 RC橋 御調町大山田 2017 Ⅰ ●

大通橋 2級市道 市道倉北線 1959 24.9 4.8 鋼橋 御調町津蟹 2020 Ⅱ ●

高良橋 2級市道 市道植野線 1967 9.5 3.6 PC橋 御調町 2016 Ⅰ ●

松森橋 2級市道 市道倉北線 1972 4.0 5.3 RC橋 御調町 2017 Ⅰ ●

横山橋 2級市道 市道倉北線 1962 23.6 2.8 鋼橋 御調町丸門田 2020 Ⅱ ●

宇根橋 2級市道 市道宇根線 1970 4.8 3.4 RC橋 御調町 2017 Ⅱ ●

仏谷1号橋 2級市道 市道仏谷2号線 1968 7.7 3.1 RC橋 御調町 2016 Ⅱ ●

仏谷2号橋 2級市道 市道仏谷2号線 1968 2.8 3.0 RC橋 御調町今田 2016 Ⅱ ●

仏谷3号橋 2級市道 市道仏谷2号線 1968 3.0 3.2 RC橋 御調町今田 2016 Ⅰ ●

上川辺橋 2級市道 市道菅野上川辺線 1980 35.1 7.3 鋼橋 御調町 2020 Ⅲ △ 〇 ● 断面修復等

奥谷橋 2級市道 市道菅野上川辺線 1961 4.6 7.5 RC橋 御調町 2016 Ⅰ ●

前前後橋 2級市道 市道菅野上川辺線 1967 6.8 5.6 PC橋 御調町 2016 Ⅱ ●

貝ケ原橋 2級市道 市道貝ｹ原線 2005 22.5 16.2 PC橋 御調町 2020 Ⅰ ●

岩崎1号橋 2級市道 市道岩崎線 1969 2.8 4.0 RC橋 御調町白太 2017 Ⅱ ●

対策内容
（予定）

橋梁名 路線名 橋長(m)架設年度 所在地橋種幅員(m) 点検年度

点検等補修計画

●定期点検

　○補修等工事

△調査設計

診断区分
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岩崎2号橋 2級市道 市道岩崎線 1969 2.0 7.5 RC橋 御調町 2017 Ⅱ ●

曽根川橋 2級市道 市道曽川線 2007 14.0 8.0 PC橋 御調町 2017 Ⅰ ●

仁井出橋１ その他 市道仁井出線 1967 8.1 3.6 PC橋 御調町 2016 Ⅰ ●

仁井出橋２ その他 市道仁井出線 1976 8.5 3.8 PC橋 御調町 2017 Ⅰ ●

松根橋 その他 市道松根橋線 1965 11.0 1.3 PC橋 御調町 2016 Ⅰ ●

艮橋 その他 市道平木線 1948 4.0 3.5 RC橋 御調町大塔 2016 Ⅱ ●

イヤガ谷1号橋 その他 市道ｲﾔｶﾞ谷線 1970 2.4 2.3 PC橋 御調町平木 2017 Ⅰ ●

イヤガ谷2号橋 その他 市道ｲﾔｶﾞ谷線 1970 3.7 4.9 PC橋 御調町平木 2017 Ⅰ ●

下垣内2号橋 その他 市道平川線 1980 8.1 3.0 鋼橋 御調町 2017 Ⅱ ●

竹ノ迫橋 その他 市道峠神屋線 1990 3.2 2.9 RC橋 御調町 2017 Ⅱ ●

黒瀬橋 その他 市道大塔行当線 1964 8.5 4.1 PC橋 御調町大塔 2016 Ⅰ ●

皇太子橋 その他 市道岡政前線 2001 11.6 3.3 PC橋 御調町 2017 Ⅰ ●

大塔宇根橋 その他 市道金敷線 2000 8.5 3.0 鋼橋 御調町 2017 Ⅱ ●

岡田橋２ その他 市道森川則清線 1990 9.1 3.0 鋼橋 御調町 2017 Ⅱ ●

流田2号橋 その他 市道菅沖田線 1982 2.1 3.4 RC橋 御調町菅 2017 Ⅲ ●〇△ 断面修復等

谷2号橋 その他 市道谷線 1960 5.5 3.0 RC橋 御調町 2016 Ⅰ ●

大蔵2号橋 その他 市道宮奥2号線 1970 7.7 3.0 RC橋 御調町 2017 Ⅰ ●

大蔵3号橋 その他 市道宮ﾉ前線 1970 3.3 3.0 RC橋 御調町 2016 Ⅰ ●

政後橋 その他 市道政後線 1960 4.5 3.9 RC橋 御調町白太 2016 Ⅱ ●

沖3号橋 その他 市道南貫2号支線 1996 4.5 5.3 RC橋 御調町 2017 Ⅰ ●

中根橋 その他 市道中根橋線 1979 44.6 4.6 鋼橋 御調町岩根 2020 Ⅱ ●

城根橋 その他 市道西山曽川線 2000 8.3 4.8 PC橋 御調町 2017 Ⅰ ●

本奥谷橋 その他 市道奥谷1号線 2000 6.0 5.0 BOX 御調町 2017 Ⅰ ●

花戸橋 その他 市道奥谷2号線 1950 4.2 2.4 石橋 御調町 2016 Ⅰ ●

高垣橋 その他 市道奥谷2号線 1975 4.1 2.9 RC橋 御調町 2017 Ⅱ ●

地蔵橋 その他 市道大段線 1973 3.2 4.3 RC橋 御調町 2017 Ⅱ ●

天神前線１号橋 その他 市道天神前線 1953 4.8 4.7 RC橋 御調町 2016 Ⅰ ●

本山田１号橋 その他 市道本山田線 2001 2.6 3.1 RC橋 御調町 2017 Ⅰ ●

本山田２号橋 その他 市道本山田線 1982 5.8 4.6 RC橋 御調町千堂 2017 Ⅱ ●

本山田３号橋 その他 市道本山田線 1990 2.1 4.6 BOX 御調町 2017 Ⅰ ●

亀渕橋 その他 市道亀淵線 1976 52.3 3.0 鋼橋 御調町 2020 Ⅱ ●

諸原橋 その他 市道諸原1号線 1969 10.6 6.0 RC橋 御調町市 2017 Ⅱ ●

岩屋橋 その他 市道諸原1号線 1970 11.9 7.2 鋼橋 御調町市 2017 Ⅱ ●

岩井堂橋 その他 市道岩井堂2号線 1961 6.4 4.0 RC橋 御調町市 2016 Ⅱ ●

土井ノ内橋 その他 市道土井ﾉ内線 1970 7.3 3.7 PC橋 御調町 2017 Ⅰ ●

駅前橋 その他 市道駅前線 1972 9.0 5.6 PC橋 御調町市 2017 Ⅱ ●

花尻橋 その他 市道学校前1号線 1979 35.0 5.8 鋼橋 御調町花尻 2020 Ⅱ ●

平和橋２ その他 市道川原線 1974 33.9 1.6 鋼橋 御調町 2016 Ⅲ ●

長薮一号橋 その他 市道長藪1号線 1980 8.1 6.2 PC橋 御調町 2017 Ⅰ ●

妙見社橋 その他 市道妙見社線 1972 7.3 2.3 鋼橋 御調町市 2019 Ⅱ ●

鐘つき橋 その他 市道鐘つき線 1978 2.2 3.5 RC橋 御調町神 2017 Ⅲ ●

千堂橋 その他 市道貝ｹ原8号線 2001 11.8 6.4 PC橋 御調町 2017 Ⅰ ●

堂下橋 その他 市道近堂線 2001 3.5 4.3 BOX 御調町 2017 Ⅰ ●

堂ヶ原橋 その他 市道堂ｹ原2号線 1975 5.8 1.5 RC橋 御調町市 2017 Ⅱ ●

大山橋 その他 市道後久段原線 1960 3.7 1.9 鋼橋 御調町 2016 Ⅰ ●

深田橋 その他 市道深田線 1990 4.6 4.0 RC橋 御調町 2017 Ⅰ ●

がらん橋 その他 市道がらん線 1965 5.4 2.1 石橋 御調町江田 2016 Ⅰ ●

中須賀橋 その他 市道中須賀線 2000 35.0 9.3 PC橋 御調町 2020 Ⅰ ●

石原橋 その他 市道上城中道2号線 1973 3.6 1.8 RC橋 御調町 2017 Ⅰ ●

杉谷橋 その他 市道貝ヶ原公文線 1964 14.0 5.8 RC橋 御調町公文 2020 Ⅱ ●

公文橋 その他 市道貝ヶ原公文線 1969 11.7 9.1 RC橋 御調町公文 2017 Ⅱ ●

神貝ヶ原橋 その他 市道神貝ｹ原線 2003 25.4 15.7 PC橋 御調町神 2020 Ⅱ ●

入江橋 その他 市道南部連絡線 1970 16.7 3.3 PC橋 御調町丸門田 2020 Ⅰ ●

入江西橋 その他 市道南部連絡線 1980 26.1 3.6 PC橋 御調町丸門田 2020 Ⅱ ●

大慶寺橋 その他 市道大慶寺線 1980 2.1 2.1 RC橋 御調町 2016 Ⅰ ●

川口橋１ その他 市道大慶寺線 1970 14.9 2.6 PC橋 御調町丸門田 2017 Ⅱ ●

善徳寺橋 その他 市道善徳寺線 1970 11.0 2.5 PC橋 御調町 2017 Ⅰ ●

国兼2号橋 その他 市道善徳寺線 1974 4.0 3.3 RC橋 御調町丸河南 2017 Ⅰ ●

河内橋 その他 市道国兼線 1975 35.1 4.6 PC橋 御調町丸河南 2020 Ⅱ ●

大羽谷１号橋 その他 市道大羽谷線 1975 8.5 3.2 PC橋 御調町丸河南 2017 Ⅱ ●

大羽谷２号橋 その他 市道大羽谷線 1976 6.8 4.0 BOX 御調町 2017 Ⅱ ●

国兼1号橋 その他 市道大羽谷小和田線 1970 5.9 4.0 鋼橋 御調町丸河南 2017 Ⅱ ●

一徳橋 その他 市道一徳線 1968 39.1 4.3 鋼橋 御調町丸河南 2020 Ⅱ ●

大神橋 その他 市道大田中倉線 1967 40.7 3.1 鋼橋 御調町大田 2020 Ⅲ △ 〇 ● 断面修復等

餅田曽根田橋 その他 市道餅田曽根田線 1976 4.6 6.5 RC橋 御調町 2017 Ⅰ ●

中倉餅田橋 その他 市道中倉餅田線 1979 2.8 3.5 RC橋 御調町 2016 Ⅰ ●

餅田橋 その他 市道餅田線 1979 4.7 5.1 RC橋 御調町 2016 Ⅰ ●

曽根田東橋 その他 市道曽根田東線 1979 2.3 2.3 RC橋 御調町 2016 Ⅰ ●

いこい橋 その他 市道梶田線 1998 37.4 13.9 PC橋 御調町 2020 Ⅱ ●

長江谷1号橋 その他 市道石丸線 1980 5.9 7.8 PC橋 御調町 2017 Ⅰ ●

対策内容
（予定）

橋梁名 路線名 橋長(m)架設年度 所在地橋種幅員(m) 点検年度

点検等補修計画

●定期点検

　○補修等工事

△調査設計
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中連谷２号橋 その他 市道石丸線 1990 2.4 5.0 BOX 御調町 2017 Ⅰ ●

明長橋 その他 市道下谷線 2004 2.1 4.9 BOX 御調町 2017 Ⅰ ●

中連谷１号橋 その他 市道森高線 1990 2.1 4.6 RC橋 御調町 2017 Ⅰ ●

柳2号橋 その他 市道柳2号線 1935 2.6 3.7 RC橋 御調町 2016 Ⅰ ●

大羽橋 その他 市道丸河南中央線 1928 5.3 4.2 RC橋 御調町 2016 Ⅰ ●

大木田橋 その他 市道福原線 2008 4.2 2.8 RC橋 御調町今田 2016 Ⅰ ●

清田橋 その他 市道本郷沖田線 1966 20.0 3.8 鋼橋 御調町今田 2020 Ⅱ ●

植野橋 その他 市道植野南部線 1964 16.2 4.3 鋼橋 御調町植野 2020 Ⅱ ●

番ノ木橋 その他 市道井ﾉ口線 1975 7.4 2.4 PC橋 御調町今田 2017 Ⅰ ●

野間橋 その他 市道下野間線 1966 11.7 3.4 PC橋 御調町野間 2016 Ⅰ ●

才目橋 その他 市道宮谷1号線 1976 5.0 2.4 RC橋 御調町野間 2018 Ⅰ ●

正田橋 その他 市道宮谷1号線 1978 7.4 2.7 PC橋 御調町野間 2018 Ⅰ ●

宮谷橋 その他 市道宮谷2号線 1977 4.5 4.5 RC橋 御調町 2018 Ⅰ ●

定杉橋 その他 市道名見定杉支線 1968 7.0 2.3 RC橋 御調町野間 2016 Ⅰ ●

能万田橋 その他 市道山奥線 1981 24.9 5.0 鋼橋 御調町津蟹 2020 Ⅱ ●

津東橋 その他 市道津東線 1981 3.2 4.9 RC橋 御調町 2017 Ⅰ ●

才之木橋 その他 市道夕倉線 1961 16.9 3.3 PC橋 御調町津蟹 2020 Ⅱ ●

川田橋 その他 市道川田線 1965 17.3 2.0 木橋 御調町津蟹 2016 Ⅲ ●

殿橋 その他 市道津蟹中央線 1970 12.6 5.8 RC橋 御調町 2018 Ⅱ ●

殿２号橋 その他 市道殿橋山手線 1983 2.3 3.8 BOX 御調町 2018 Ⅱ ●

山奥川橋 その他 市道いこいの森線 1990 4.1 5.0 RC橋 御調町 2018 Ⅰ ●

名見橋 その他 市道野間福丸線 1987 11.9 4.8 PC橋 御調町 2018 Ⅰ ●

馬場之元橋 その他 市道上田店農協線 1940 3.2 1.7 石橋 御調町 2016 Ⅰ ●

友住橋 その他 市道友住線 1978 4.7 4.5 RC橋 御調町 2018 Ⅰ ●

熊地谷橋 その他 市道熊地谷線 1980 3.1 9.2 RC橋 御調町 2017 Ⅱ ●

上小山田3号橋 その他 市道国当線 1975 2.5 3.3 RC橋 御調町 2017 Ⅰ ●

登橋 その他 市道公文東中道線 1963 3.5 2.5 石橋 御調町公文 2016 Ⅰ ●

甲平2号橋 その他 市道甲平線 1970 2.4 3.2 石橋 御調町 2018 Ⅰ ●

一の渡橋 その他 市道公文大西線 1960 7.6 2.3 PC橋 御調町公文 2016 Ⅰ ●

公文上田橋 その他 市道公文東二組線 1981 5.0 3.6 RC橋 御調町 2018 Ⅰ ●

王蔵橋 その他 市道沖綾目線 1963 4.9 6.7 RC橋 御調町公文 2016 Ⅰ ●

原曽根橋 その他 市道原曽根線 1980 8.4 5.0 PC橋 御調町 2018 Ⅰ ●

下ノ川橋 その他 市道原曽根線 2001 4.4 4.6 BOX 御調町 2018 Ⅰ ●

上小山田2号橋 その他 市道上小山田2号線 1975 2.7 3.6 RC橋 御調町 2017 Ⅰ ●

沖綾目中央橋 その他 市道沖綾目中央線 1990 3.2 4.5 RC橋 御調町 2017 Ⅱ ●

家角谷橋 その他 市道家角谷線 2001 13.4 9.2 BOX 御調町 2018 Ⅰ ●

下馬所橋 その他 市道寺前線 1965 7.0 3.5 RC橋 御調町下山田 2016 Ⅰ ●

三反田橋 その他 市道井上線 1960 9.3 2.7 鋼橋 御調町大山田 2016 Ⅰ ●

蔵馴橋 その他 市道中森前岡線 1979 7.1 3.6 鋼橋 御調町 2018 Ⅰ ●

茶堂鼻橋 その他 市道中森前岡線 1980 6.6 4.1 鋼橋 御調町大山田 2018 Ⅱ ●

谷満橋 その他 市道大仙小部家線 1982 3.8 2.9 RC橋 御調町大山田 2018 Ⅰ ●

小猿川本橋 その他 市道川本土生谷線 1990 3.8 3.5 RC橋 御調町 2018 Ⅰ ●

梶谷橋 その他 市道梶谷線 1950 2.9 2.5 RC橋 御調町大山田 2016 Ⅱ ●

中坪橋 その他 市道下山田線 1968 5.5 8.0 RC橋 御調町下山田 2016 Ⅰ ●

いきいき橋 その他 市道長藪半田線(支線) 2003 35.5 3.8 木橋 御調町 2020 Ⅰ ●

長藪半田線1号橋 その他 市道長藪半田線 2000 8.8 4.3 PC橋 御調町 2018 Ⅰ ●

上川辺橋側道橋 2級市道 市道菅野上川辺線 1980 35.0 1.9 鋼橋 御調町 2020 Ⅱ ●

花尻歩道橋 その他 市道学校前1号線 1980 36.4 3.3 鋼橋 御調町 2020 Ⅱ ●

植野北橋 その他 市道植野住宅線 2005 17.6 6.2 PC橋 御調町 2020 Ⅰ ●

天神前河崎線１号橋 その他 市道天神前河崎線 1990 3.8 13.5 BOX 御調町 2018 Ⅱ ●

六反田橋 1級市道 市道干汐江奥線 1980 3.5 31.3 RC橋 向島町狐谷 2017 Ⅱ ●

窪田橋 1級市道 市道江奥1号線 1979 2.6 8.9 BOX 向島町窪田 2017 Ⅰ ●

新池ノ内橋 1級市道 市道川尻高見山線 1960 6.4 6.6 RC橋 向島町 2016 Ⅱ ●

扇新開橋 1級市道 市道田尻字立線 2000 4.8 33.0 BOX 向島町字坪新開 2017 Ⅰ ●

東中島橋 1級市道 市道田尻字立線 2000 3.7 11.5 BOX 向島町字坪新開 2017 Ⅰ ●

江尻橋 1級市道 市道田尻字立線 1979 5.0 7.5 RC橋 向島町南新開 2017 Ⅱ ●

四軒島橋 1級市道 市道川尻小歌島線 1988 6.0 17.0 BOX 向島町 2017 Ⅱ ●

小歌島橋 1級市道 市道川尻小歌島線 1980 20.5 10.3 PC橋 向島町 2020 Ⅱ ●

九軒島橋 1級市道 市道有井小歌島線 1976 17.8 9.8 PC橋 向島町 2020 Ⅱ ●

七軒島橋 1級市道 市道有井小歌島線 1978 17.8 9.8 PC橋 向島町 2019 Ⅰ ●

蒲新開橋 1級市道 市道立花津部田線 1979 3.8 3.8 RC橋 向島町浦新開 2017 Ⅲ ●

大池橋 2級市道 市道田尻江奥線 1979 2.7 4.7 RC橋 向島町大池奥 2017 Ⅱ ●

本村橋 2級市道 市道立花1号線 1979 4.9 5.7 RC橋 向島町向山 2017 Ⅱ ●

江ノ浦橋 2級市道 市道立花1号線 1979 2.4 4.0 RC橋 向島町坊主石 2017 Ⅱ ●

則信橋 2級市道 市道川尻1号線 1980 5.0 5.3 RC橋 向島町 2018 Ⅱ ●

田中橋 2級市道 市道川尻2号線 1970 5.3 3.4 RC橋 向島町 2017 Ⅱ ●

濱上橋 2級市道 市道陰地線 1979 3.0 4.5 RC橋 向島町濱上 2019 Ⅱ ●

東富浜橋 その他 市道兼吉11号線 1979 2.5 5.2 RC橋 向島明神島 2017 Ⅰ ●

八反橋 その他 市道兼吉堤線 1979 3.5 4.2 RC橋 向島町 2017 Ⅲ ●

竹足橋 その他 市道江奥2号線 1959 2.6 1.9 BOX 向島町神ノ木 2016 Ⅰ ●

対策内容
（予定）
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落田橋 その他 市道江奥13号線 1979 2.4 3.4 RC橋 向島町落田 2017 Ⅰ ●

飛石橋 その他 市道江奥16号線 1980 4.0 4.4 RC橋 向島町飛石 2017 Ⅰ ●

宇坪新開橋 その他 市道中富浜1号線 1979 3.6 4.4 RC橋 向島町 2017 Ⅱ ●

堂道橋 その他 市道川尻9号線 1959 3.9 4.1 RC橋 向島町覚明島 2016 Ⅰ ●

兼広橋 その他 市道川尻14号線 1980 6.6 5.7 PC橋 向島町 2018 Ⅰ ●

第一川尻跨道橋 その他 市道川尻15号線 1982 37.8 4.8 PC橋 向島町 2020 Ⅱ △ ●〇 断面修復等

第二川尻跨道橋 その他 市道川尻15号線 1982 43.4 4.8 PC橋 向島町 2020 Ⅱ △ ●〇 断面修復等

宇立1号線一号橋 その他 市道宇立1号線 1980 3.1 6.4 RC橋 向島町西新開 2017 Ⅰ ●

入川ノ上橋 その他 市道宇立5号線 1980 2.0 5.8 RC橋 向島町入川ノ上 2019 Ⅰ ●

長者ノ水橋 その他 市道有井3号線 1979 4.2 4.0 RC橋 向島町 2019 Ⅰ ●

三反処橋 その他 市道道越1号線 1979 4.2 6.8 RC橋 向島町正戸下 2017 Ⅰ ●

正戸下橋 その他 市道道越2号線 1979 3.1 4.5 RC橋 向島町正戸下 2017 Ⅱ ●

塩田橋 その他 市道道越3号線 1979 4.2 4.8 RC橋 向島町塩田 2017 Ⅰ ●

瀬戸谷橋 その他 市道道越4号線 1979 3.1 5.6 BOX 向島町小土手ノ内 2017 Ⅰ ●

五畝頭橋 その他 市道道越7号線 1980 2.6 5.1 RC橋 向島町焼地場 2019 Ⅰ ●

仙人第一橋 その他 市道道越8号線 1979 2.1 7.5 RC橋 向島町 2017 Ⅲ ●

仙人第二橋 その他 市道道越9号線 1980 2.7 4.5 RC橋 向島町仙人神下 2017 Ⅰ ●

陰地橋 その他 市道津部田2号線 1979 2.9 3.8 RC橋 向島町二軒浜 2017 Ⅰ ●

古池ノ上橋 その他 市道津部田6号線 1979 3.7 3.7 RC橋 向島町大判谷 2017 Ⅱ ●

中州橋 その他 市道津部田8号線 1988 9.3 4.0 PC橋 向島町 2018 Ⅰ ●

大平新開橋 その他 市道津部田11号線 1970 11.5 4.5 RC橋 向島町 2019 Ⅲ ●

岡新開橋 その他 市道津部田10号線 1979 4.2 17.5 RC橋 向島町岡新開 2018 Ⅱ ●

麓橋 その他 市道立花4号線 1979 4.0 2.4 RC橋 向島町立花 2016 Ⅱ ●

外蒲橋 その他 市道立花6号線 1980 7.3 3.0 RC橋 向島町 2017 Ⅲ ●

下谷橋 その他 市道立花6号線 1979 3.3 7.4 RC橋 向島町大谷山 2017 Ⅱ ●

中之口第一橋 その他 市道立花11号線 1979 2.7 3.2 RC橋 向島町立花 2017 Ⅱ ●

中之口第二橋 その他 市道立花11号線 1979 2.0 2.5 RC橋 向島町立花 2017 Ⅲ ●〇 断面修復等

小丸田橋 1級市道 市道土生･三庄線 1959 3.8 10.3 RC橋 因島土生町 2016 Ⅲ ●

広田橋 1級市道 市道山田･鬼岩線 1959 2.2 10.4 BOX 因島土生町 2016 Ⅱ ●

文化橋 1級市道 市道山田･鬼岩線 1980 7.6 7.2 PC橋 因島 2017 Ⅰ ●

川口橋２ 1級市道 市道山田･鬼岩線 1980 5.5 9.6 RC橋 因島 2017 Ⅱ ●

岡田橋３ 1級市道 市道佐屋谷･土居線 1959 4.7 10.0 RC橋 因島洲江町 2016 Ⅲ ●

福部橋１ 1級市道 市道佐屋谷･土居線 1959 5.1 5.1 RC橋 因島原町 2016 Ⅰ ●

宗友橋 1級市道 市道佐屋谷･土居線 1959 4.3 6.0 RC橋 因島原町 2016 Ⅰ ●

三番橋 1級市道 市道大浜・重井線 1959 2.5 6.2 BOX 因島大浜町 2016 Ⅱ ●

崎赤松橋 その他 市道崎赤松･新開山奥線 1959 4.3 2.6 RC橋 因島土生町 2016 Ⅱ △ 〇 ● 断面修復等

原山橋 その他 市道原山･越川奥線 1959 2.1 2.8 RC橋 因島土生町 2016 Ⅱ ●

土井橋２ その他 市道土井･片山線 1979 2.5 3.1 石橋 因島三庄町 2017 Ⅰ ●

久保橋 その他 市道石井･前浜線 1979 4.0 3.7 石橋 因島三庄町 2017 Ⅱ ●

千守2号橋 その他 市道石井･前浜線 1979 3.5 3.7 RC橋 因島三庄町 2017 Ⅱ ●

千守1号橋 その他 市道江口･中小路線 1979 3.7 4.9 RC橋 因島三庄町 2017 Ⅰ ●

喜寿橋 その他 市道前浜線 1979 2.7 2.8 石橋 因島三庄町 2017 Ⅱ ●

名黒原橋 その他 市道名黒原･中小路線 1979 3.0 2.7 RC橋 因島三庄町 2017 Ⅱ ●

名黒橋 その他 市道名黒原･中小路線 1979 3.2 3.9 RC橋 因島三庄町 2017 Ⅱ ●

中小路橋 その他 市道名黒原･中小路線 1979 2.4 2.6 RC橋 因島三庄町 2017 Ⅱ ●

綿出橋 その他 市道東畑･平原線 1959 2.5 2.5 石橋 因島三庄町 2016 Ⅰ ●

城見屋敷橋 その他 市道荒神奥･中屋敷線 1959 3.5 3.1 RC橋 因島椋浦町 2016 Ⅰ ●

足摺橋 その他 市道足摺3号線 1979 3.4 6.6 RC橋 因島田熊町 2017 Ⅱ ●

平和橋３ その他 市道石名･沖田線 1976 6.3 11.7 RC橋 因島 2017 Ⅱ ●

山口橋 その他 市道次郎兵衛屋敷･奥土井線 1960 5.1 11.2 RC橋 因島 2016 Ⅰ ●

慶応橋 その他 市道長音寺･宝大寺線 1979 5.7 14.7 RC橋 因島中庄町 2018 Ⅱ ●

常盤橋 その他 市道宝大寺･仁井屋線 1959 5.8 8.0 石橋 因島中庄町 2016 Ⅰ ●

時森橋 その他 市道時森線 1981 6.2 15.7 RC橋 因島 2018 Ⅰ ●

京橋 その他 市道徳永線 1970 6.2 31.7 RC橋 因島 2018 Ⅰ ●

油屋新開橋 その他 市道油屋新開4号線 1979 3.5 17.1 RC橋 因島中庄町 2018 Ⅰ ●

宮ノ谷橋 その他 市道仁井屋新開･浜床線 1959 4.2 3.8 石橋 因島外浦町 2016 Ⅲ ●

沖の田橋 その他 市道浜床･大段線 1979 4.3 4.1 RC橋 因島鏡浦町 2018 Ⅰ ●

炭釜橋 その他 市道獅子穴･炭釜線 1979 4.9 5.7 RC橋 因島重井町 2018 Ⅰ ●

一之宮橋 その他 市道一之宮･山田線 1979 4.4 3.9 RC橋 因島重井町 2018 Ⅱ ●

播磨橋 その他 市道長崎･播磨線 1959 3.0 2.3 石橋 因島重井町 2016 Ⅰ ●

明治橋 その他 市道小林･青木沖新開線 1950 6.2 4.3 石橋 因島 2016 Ⅲ ●

大正橋２ その他 市道小林･青木沖新開線 1982 12.7 7.2 PC橋 因島 2018 Ⅰ ●

昭和橋 その他 市道須越･青木沖新開線 1983 11.0 5.2 PC橋 因島 2018 Ⅰ ●

奥谷1号橋 その他 市道奥谷･奥山線 1979 3.7 10.1 RC橋 因島大浜町 2018 Ⅱ ●

奥谷2号橋 その他 市道奥谷･奥山線 1970 5.2 4.9 RC橋 因島 2018 Ⅰ ●

三河橋 その他 市道倉谷･広畠線 1959 5.4 4.6 RC橋 因島大浜町 2016 Ⅱ ●

長久橋 その他 市道倉谷･広畠線 1979 4.5 5.5 PC橋 因島大浜町 2018 Ⅰ ●

新屋橋 その他 市道沖畠･沢崎線 1959 5.0 4.4 RC橋 因島大浜町 2016 Ⅰ ●

道先橋 その他 市道石原･黄幡線 1980 5.0 3.6 RC橋 因島洲江町 2018 Ⅰ ●

福部橋２ その他 市道高浜･堂中線 1980 4.0 4.7 RC橋 因島原町 2018 Ⅰ ●

対策内容
（予定）

橋梁名 路線名 橋長(m)架設年度 所在地橋種幅員(m) 点検年度

点検等補修計画

●定期点検

　○補修等工事

△調査設計

診断区分
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R4 R5 R6 R7 R8

高木橋 その他 市道高浜･堂中線 1980 4.0 4.6 RC橋 因島原町 2018 Ⅰ ●

油屋1号橋 その他 市道油屋新開5号線 1979 2.6 4.5 RC橋 因島中庄町 2018 Ⅲ ●〇 断面修復等

油屋2号橋 その他 市道油屋新開5号線 1979 2.1 7.8 RC橋 因島中庄町 2018 Ⅰ ●

油屋3号橋 その他 市道油屋新開5号線 1979 3.5 6.7 RC橋 因島中庄町 2018 Ⅲ ●〇 断面修復等

土居浜橋 その他 市道畑浜･波戸岡線 1970 5.6 6.1 RC橋 因島 2018 Ⅰ ●

中川橋１ その他 市道畑浜･波戸岡線 1979 3.5 4.3 RC橋 因島原町 2018 Ⅱ ●

入川橋 その他 市道油屋新開･蘇功線 1990 12.3 9.0 PC橋 因島 2018 Ⅱ ●

中川橋２ その他 市道土居浜･波戸岡線 1979 5.0 2.5 RC橋 因島原町 2018 Ⅱ ●

椎木2号橋 その他 市道深谷添川線 1959 2.1 7.0 RC橋 因島大浜町 2016 Ⅱ ●

椎木1号橋 その他 市道椎木線 1959 2.6 7.0 RC橋 因島大浜町 2016 Ⅰ ●

明原橋 その他 市道明体･原山線 1994 30.7 5.0 PC橋 因島 2019 Ⅱ ● △ 〇 断面修復等

沢橋 1級市道 市道沢･中野線 1960 6.1 4.8 RC橋 瀬戸田町 2016 Ⅱ ●

中野・垂水1号橋 1級市道 市道中野･垂水線 1979 6.2 5.9 RC橋 瀬戸田町 2017 Ⅱ ●

中野・垂水2号橋 1級市道 市道中野･垂水線 1979 4.5 6.9 RC橋 瀬戸田町 2017 Ⅱ ●

中野・垂水3号橋 1級市道 市道中野･垂水線 1979 4.2 7.1 RC橋 瀬戸田町 2017 Ⅱ ●

中野・林1号橋 1級市道 市道中野･林線 1979 2.9 3.0 RC橋 瀬戸田町 2017 Ⅰ ●

名荷中央1号橋 1級市道 市道名荷中央線 1979 3.9 5.0 RC橋 瀬戸田町 2017 Ⅱ ●

名荷中央2号橋 1級市道 市道名荷中央線 1979 2.3 4.8 RC橋 瀬戸田町 2017 Ⅱ ●

名荷中央3号橋 1級市道 市道名荷中央線 1980 2.5 14.2 BOX 瀬戸田町 2017 Ⅱ ●

村沖・東郷1号橋 2級市道 市道村沖･東郷線 1979 4.8 4.2 RC橋 瀬戸田町 2017 Ⅱ ●

御寺・萩2号橋 2級市道 市道御寺･荻線 1979 2.8 6.6 RC橋 瀬戸田町 2017 Ⅱ ●

萩・田高根1号橋 2級市道 市道荻･田高根線 1980 11.0 6.2 PC橋 瀬戸田町 2017 Ⅱ ●

天神西・炭床線1号橋 2級市道 市道天神西･住床線 1979 3.5 3.7 石橋 瀬戸田町 2017 Ⅱ ●

和木・向山1号橋 2級市道 市道和木･向山線 1970 5.9 4.9 RC橋 瀬戸田町 2017 Ⅱ ●

東郷2号線1号橋 その他 市道東郷2号線 1979 4.3 2.9 RC橋 瀬戸田町 2018 Ⅱ ●

東郷3号線1号橋 その他 市道東郷3号線 1970 6.2 3.3 RC橋 瀬戸田町 2018 Ⅱ ●

江野沖1号線1号橋 その他 市道江野沖1号線 1979 2.8 1.5 RC橋 瀬戸田町 2018 Ⅰ ●

正林寺1号線1号橋 その他 市道正林寺1号線 1979 2.1 4.5 RC橋 瀬戸田町 2018 Ⅲ ●〇 断面修復等

萩橋 その他 市道大開1号線 1980 7.4 3.6 PC橋 瀬戸田町 2018 Ⅰ ●

城山1号線1号橋 その他 市道城山1号線 1979 2.9 5.8 RC橋 瀬戸田町 2018 Ⅱ ●

西神峠1号線1号橋 その他 市道西神峠1号線 1980 3.4 4.8 RC橋 瀬戸田町 2018 Ⅰ ●

薊1号線1号橋 その他 市道薊1号線 1970 5.2 4.2 RC橋 瀬戸田町 2018 Ⅲ ●〇 断面修復等

相田1号線1号橋 その他 市道相田1号線 1979 3.2 2.5 RC橋 瀬戸田町 2018 Ⅲ ●〇 断面修復等

徳兵衛屋敷1号線1号橋 その他 市道徳兵衛屋敷1号線 1979 3.2 4.0 RC橋 瀬戸田町 2018 Ⅱ ●

五本松1号線1号橋 その他 市道五本松1号線 1979 4.2 3.0 RC橋 瀬戸田町 2018 Ⅱ ●

槇ヶ原1号線1号橋 その他 市道槙ヶ原1号線 1979 5.1 3.5 RC橋 瀬戸田町 2018 Ⅰ ●

天神西2号線1号橋 その他 市道天神西2号線 1979 3.0 5.7 BOX 瀬戸田町 2018 Ⅰ ●

天神西7号線1号橋 その他 市道天神西7号線 1979 2.7 3.0 RC橋 瀬戸田町 2018 Ⅰ ●

大里2号線1号橋 その他 市道大里2号線 1980 4.2 3.3 RC橋 瀬戸田町 2018 Ⅰ ●

大輪2号線1号橋 その他 市道大輪2号線 1980 4.6 6.2 RC橋 瀬戸田町 2018 Ⅱ ●

江處3号線1号橋 その他 市道江處3号線 1980 3.2 6.2 RC橋 瀬戸田町 2018 Ⅰ ●

熱田5号線1号橋 その他 市道熱田5号線 1979 4.5 3.5 RC橋 瀬戸田町 2018 Ⅰ ●

葛宮1号線1号橋 その他 市道葛宮1号線 1979 2.7 7.5 石橋 瀬戸田町 2018 Ⅰ ●

大新開4号線1号橋 その他 市道大新開4号線 1970 7.5 14.9 RC橋 瀬戸田町 2018 Ⅱ ●

大新開4号線2号橋 その他 市道大新開4号線 1979 5.1 9.3 RC橋 瀬戸田町 2018 Ⅰ ●

大新開4号線3号橋 その他 市道大新開4号線 1979 3.6 4.0 RC橋 瀬戸田町 2018 Ⅱ ●

中田1号線1号橋 その他 市道中田1号線 1979 4.5 3.4 RC橋 瀬戸田町 2018 Ⅱ ●

中田1号線2号橋 その他 市道中田1号線 1980 10.5 4.6 PC橋 瀬戸田町 2018 Ⅰ ●

佐満堂2号線1号橋 その他 市道佐満堂2号線 1979 2.7 4.7 RC橋 瀬戸田町 2018 Ⅱ ●

中洲2号線1号橋 その他 市道中洲2号線 1980 5.9 4.1 RC橋 瀬戸田町 2018 Ⅰ ●

山通1号線1号橋 その他 市道山側1号線 1980 10.8 3.3 PC橋 瀬戸田町 2018 Ⅲ ●

大米山1号線1号橋 その他 市道大米山1号線 1979 3.2 3.0 石橋 瀬戸田町 2018 Ⅱ ●

中筋1号線1号橋 その他 市道中筋1号線 2000 7.9 5.2 PC橋 瀬戸田町 2018 Ⅰ ●

中筋2号線1号橋 その他 市道中筋2号線 2000 7.9 5.2 PC橋 瀬戸田町 2018 Ⅰ ●

三軒屋1号線1号橋 その他 市道三軒屋1号線 1959 3.6 3.5 PC橋 瀬戸田町 2016 Ⅱ ●

本花2号線1号橋 その他 市道本花2号線 1979 4.6 4.4 RC橋 瀬戸田町 2018 Ⅰ ●

本花3号線1号橋 その他 市道本花3号線 1979 6.3 4.3 RC橋 瀬戸田町 2018 Ⅱ ●

本花4号線1号橋 その他 市道本花4号線 1979 3.4 3.5 RC橋 瀬戸田町 2018 Ⅰ ●

満越・平原線1号橋 その他 市道満越･平原線 1979 4.4 4.3 RC橋 瀬戸田町 2018 Ⅰ ●

才崎橋 その他 市道高井1号線 1990 5.5 4.9 RC橋 瀬戸田町 2018 Ⅱ ●

大坂田1号線1号橋 その他 市道大坂田1号線 1970 5.9 3.0 RC橋 瀬戸田町 2018 Ⅲ 〇 ● 断面修復等

西下田1号線1号橋 その他 市道西下田1号線 1979 5.0 4.5 RC橋 瀬戸田町 2018 Ⅰ ●

西下田1号線2号橋 その他 市道西下田1号線 1979 4.8 4.5 RC橋 瀬戸田町 2018 Ⅱ ●

下口4号線1号橋 その他 市道下口4号線 1979 3.8 3.1 RC橋 瀬戸田町 2018 Ⅰ ●

前田1号線1号橋 その他 市道前田1号線 1990 3.2 5.9 RC橋 瀬戸田町 2018 Ⅰ ●

西郷3号線1号橋 その他 市道西郷3号線 1979 2.8 3.4 RC橋 瀬戸田町 2018 Ⅰ ●

西郷4号線1号橋 その他 市道西郷4号線 1979 4.3 4.3 RC橋 瀬戸田町 2018 Ⅱ ●

大坂田・鉢屋線1号橋 その他 市道大坂田･鉢屋線 1979 2.8 4.0 RC橋 瀬戸田町 2018 Ⅱ ●

大坂田・鉢屋線2号橋 その他 市道大坂田･鉢屋線 1979 8.9 7.6 RC橋 瀬戸田町 2018 Ⅰ ●

横尾2号線1号橋 その他 市道横尾1号線 1979 4.0 3.6 RC橋 瀬戸田町 2018 Ⅰ ●

対策内容
（予定）

橋梁名 路線名 橋長(m)架設年度 所在地橋種幅員(m) 点検年度

点検等補修計画

●定期点検

　○補修等工事

△調査設計

診断区分
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西郷5号線1号橋 その他 市道西郷5号線 1979 3.3 2.9 RC橋 瀬戸田町 2018 Ⅰ ●

松岡3号線1号橋 その他 市道松岡3号線 1979 3.3 3.5 RC橋 瀬戸田町 2018 Ⅱ ●

元浜2号線1号橋 その他 市道元浜2号線 2000 2.8 3.3 RC橋 瀬戸田町 2018 Ⅰ ●

ミツイワ橋 その他 市道瀬戸田･名荷線 1979 2.7 6.6 RC橋 瀬戸田町 2018 Ⅱ ●

中野橋 その他 市道瀬戸田･名荷線 1980 67.1 8.7 PC橋 瀬戸田町 2017 Ⅱ ●

滝屋1号線1号橋 その他 市道滝屋1号線 1979 4.2 9.9 RC橋 瀬戸田町 2018 Ⅰ ●

槇ヶ原橋 その他 市道槙ヶ原･殿山線 1979 4.4 4.1 RC橋 瀬戸田町 2018 Ⅰ ●

シトラスパーク線1号橋 その他 市道ｼﾄﾗｽﾊﾟｰｸ線 1980 6.6 13.8 RC橋 瀬戸田町 2018 Ⅰ ●

一ツ橋・本町線1号橋 2級市道 市道一ツ橋・本町線 1990 7.3 12.8 BOX 瀬戸田町 2018 Ⅰ ●

徳兵衛屋敷2号線1号橋 その他 市道徳兵衛屋敷2号線 1980 7.0 8.0 PC橋 瀬戸田町 2018 Ⅰ ●

相田原3号線1号橋 その他 市道相田原3号線 2000 11.0 6.2 RC橋 瀬戸田町 2018 Ⅱ ●

沖田橋２ その他 市道瀬戸田･名荷線 1979 4.8 7.8 RC橋 瀬戸田町 2018 Ⅰ ●

万所橋 その他 市道瀬戸田･名荷線 1980 7.3 11.5 PC橋 瀬戸田町 2018 Ⅲ ●

大正橋３ その他 市道瀬戸田･名荷線 1970 9.0 9.7 RC橋 瀬戸田町 2018 Ⅰ ●

大田・東郷1号橋 2級市道 市道大田･東郷線 1979 2.4 9.8 RC橋 瀬戸田町 2018 Ⅰ ●

木梨橋 その他 市道尾道松江線側道木梨橋線 2007 30.5 4.0 PC橋 木ノ庄町木梨 2016 Ⅰ ●

串ヶ谷橋 その他 市道尾道松江線側道串ヶ谷橋線 2007 30.8 4.0 PC橋 御調町大山田 2016 Ⅰ ●

高藤橋 その他 市道高須45号線 1994 17.8 5.2 PC橋 高須町 2016 Ⅰ ●

木ノ庄橋 その他 市道山陽自動車道側道8号線号線 1993 35.9 3.0 PC橋 木ノ庄町木門田 2020 Ⅰ ●

今津野橋 その他 植野津蟹線 1934 9.0 5.8 RC橋 御調町 2017 Ⅱ ●

新三成橋 その他 市道旧県道美ノ郷新沖田線 1981 30.4 9.5 PC橋 美ノ郷町三成 2017 Ⅱ ●

三成下橋 その他 市道旧県道美ノ郷新沖田線 1995 34.0 7.2 PC橋 美ノ郷町三成 2017 Ⅱ ●

曽布騰橋 その他 市道市旧国道線 1965 22.5 10.4 RC橋 御調町 2020 Ⅱ ●

神橋(9105) その他 国道４８６号 1960 2.0 9.5 BOX 御調町市 2015 Ⅲ 〇 断面修復等

日比崎門田線1号橋 準幹線道 日比崎門田線 2016 9.7 19.9 PC橋 日比崎町 2016 Ⅰ ●

日比崎門田線2号橋 準幹線道 日比崎門田線 2022 6.0 17.9 PC橋 日比崎町 Ⅰ ●

30 68 90 60 15概算対策費用（百万円）

対策内容
（予定）

橋梁名 路線名 橋長(m)架設年度 所在地橋種幅員(m) 点検年度

点検等補修計画

●定期点検

　○補修等工事

△調査設計
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