		
尾道市総合計画第１次実施計画の平成３０年度進行管理について（報告）
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１　趣旨
　　尾道市総合計画で設定したまちづくりの目標の達成を図るため、第１次実施計画に掲げる事
業の平成３０年度の進行管理を行い、計画の政策目標ごとに進捗状況を取りまとめた。

２　方法
　　事業ごとに設定した平成３０年度の目標について、進行管理を次の区分により行っている。
	区分
	内容

	順調
	当初の予定どおり進捗している

	概ね順調
	多少の問題等はあるものの、ほぼ当初の予定どおり進捗している

	遅延
	当初の予定より事業の進行が遅れている

	未進行
	未着手である



３　結果
第１次実施計画に掲載の全２６７事業のうち、平成３０年度中に実施した事業は２６１件である（平成２９年度までに事業完了３件及び令和元年度以降の実施予定３件を除く）。そのうち、「順調」または「概ね順調」に進行している事業は、２３６件、９０．４２％である。
平成３０年度の進行が「遅延」または「未進行」の２５事業のうち、１６事業については、平成３０年７月豪雨又は台風の影響により遅延等が生じた事業である。
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平成３０年度の進行が「遅延」または「未進行」であった事業は次のとおりである。なお、平成３０年７月豪雨又は台風の影響により遅延等が生じた事業については事業名末尾に『＊』を付している。


（１）活力ある産業が育つまち
	
	事業名
	部課

	遅延
	農業用施設維持補修事業＊
	建設部土木課

	
	シトラスパーク再生事業
	産業部農林水産課




（２）活発な交流と賑わいのあるまち
	
	事業名
	部課

	遅延
	夜間景観整備事業
	産業部観光課




（３）心豊かな人材を育むまち
	
	事業名
	部課

	遅延
	小学校耐震改修事業
	教育総務部庶務課

	
	瀬戸田南地区体育館建設等事業
	教育総務部生涯学習課

	
	スポーツ施設整備事業
	教育総務部生涯学習課




（５）市民生活を守る安全のまち
	
	事業名
	部課

	遅延

	県道整備事業（県道立花池田線）＊
	建設部土木課

	
	市道整備事業（市道堤線）
	建設部土木課

	
	市道整備事業（市道平原公園線）
	建設部土木課

	
	県道整備事業（県道尾道新市線）＊
	建設部土木課

	
	幹線道路の整備（国道１８４号バイパス）＊
	建設部土木課

	
	幹線道路の整備（国道３１７号）＊
	建設部土木課

	
	幹線道路の整備（国道４８６号）＊
	建設部土木課

	
	都市公園施設改修事業＊
	都市部まちづくり推進課

	
	庁舎整備事業（本庁舎）
	総務部総務課

	
	海岸保全施設整備事業（外浦地区）＊
	建設部土木課

	
	海岸保全施設整備事業（古江浜地区）＊
	建設部土木課

	
	土生港（三庄）海岸保全事業＊
	建設部港湾振興課

	
	尾道地区港湾改修事業（尾道糸崎港山波地区）＊
	建設部港湾振興課

	
	防災行政無線整備事業
	総務部総務課

	
	消防庁舎建設事業（尾道消防署向島分署庁舎）＊
	消防局総務課

	
	消防団施設整備事業（器具庫建設）＊
	消防局警防課

	未進行
	県道草深古市松永線＊
	建設部土木課

	
	ため池等整備事業（池田新池地区）＊
	建設部土木課




（６）安心な暮らしのあるまち
	
	事業名
	部課

	未進行
	地域医療シンポジウム事業＊（台風により中止）
	福祉保健部健康推進課
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