
 

■尾道市御調文化会館整備基本方針 

 

１．御調文化会館の現状 

（１）施設概要 

開館 昭和 52 年 9 月 

構造 鉄筋コンクリート造２階建 延床面積 1,551 ㎡ 

ホール 525 ㎡（１F：276 席、２F：228 席） 

ホール以外の施設 視聴覚室 56.1 ㎡、女性研修室 69.8 ㎡ 

 小会議室 30.0 ㎡、日本間 61.3 ㎡ 

 会議室 54.9 ㎡、研修室 40.0 ㎡ ほか 

 

（２）利用状況 
 大ホール 視聴覚室 女性研修室 小会議室 会議室 

 504 席 56.1 ㎡ 69.8 ㎡ 30.0 ㎡ 54.9 ㎡ 

Ｈ30 年度 17 日(6%) 20 件 20 件 24 件 40 件 

Ｒ1 年度 27 日(9%) 28 件 32 件 27 件 61 件 

Ｒ2 年度 4 日(1%) 54 件 45 件 50 件 35 件 

Ｒ3 年度 5 日(2%) 80 件 69 件 73 件 110 件 

Ｒ4 年度 16 日(5%) 70 件 63 件 48 件 138 件 

 

 

２．御調文化会館建替えの必要性 

    施設は老朽化に加え、設備の不具合が発生しており、また耐震基準も満たしていない

ため、安全性や利便性に欠けており、利用者が少ない原因になっている。 

   一方で、耐震改修及び老朽設備等の改修を行ったとしても、耐用年数が伸びるわけで

はない。また、御調地区の人口は、今後さらに減少していくことが予想されるため、利便性

の高い、コンパクトで効率の良い多目的施設が求められる。 

 

 

３．整備方針 

  今後の人口減少等を考慮するとともに多様なニーズに対応するため、現在のホール形

式ではなく、仕切りにより複数の部屋に分割ができる３００人規模の多目的スペースを

整備し、住民が気軽に文化芸術に触れ楽しむとともに、軽運動や会議等、多用途に使

用が可能な地域コミュニティの拠点となる施設を建設する。 

令和 5 年 12 月 

別添３ 



 

【方針】 

(1) 最大 300 人の収容が可能な多目的スペースを備えた、利便性が高く効率の良

いコンパクトな施設 

(2) 地域住民の文化芸術の発表及び鑑賞の場とし、舞台は収納が可能な移動式

のものとする。 

(3) 周辺が浸水や土砂災害等の被害想定区域であることを考慮した施設 

    （浸水時には一時的に垂直避難できる施設とする。） 

(4) 隣接する御調支所と一体的な施設とし、支所機能を補完する会議室や倉庫

等を整備した施設 

(5) 地域住民が気軽に立ち寄ることができる憩い空間のある交流拠点 

 

４．新施設整備位置 

    急傾斜地被害想定区域及び土砂災害警戒区域を除いた場所（別紙①） 

 

５．新施設整備内容 

    別紙② 

 

６．新施設建設費用 ＜建築課概算 税込み＞   

内容 金額（単位：千円） 摘要 

新施設設計委託料 33,883  R6 実施予定 

新施設工事費 

（外構含む。） 
718,795  R７～８実施予定 

合計 752,678   

 

７．スケジュール（別紙③） 

R5 年度：解体設計、基本・実施設計プロポーザル 

    R6 年度：解体工事、地質調査、基本・実施設計 

    R7 年度～R8 年度：建設工事 

    R8 年度：完成 

 

 【資料】 

① 新施設整備位置図   ②新施設整備内容   ③スケジュール 

 

 

－尾道市企画財政部文化振興課－ 





■新施設整備内容

※面積は目安です。数字未記入については全体の中で調整をお願いします。

階

① 約350 ㎡

② ㎡

③ 約40 ㎡

④ 約40 ㎡

⑥ 約30 ㎡

⑤ ㎡

⑦ ㎡

⑧ ㎡

１F 男：小３、大２

女：5　　多機能：1　程度

２F 男：小２、大１

女：２　　多機能：1　程度

⑩ ㎡

⑪ ㎡

⑫ ㎡

⑬ ㎡

⑭ ㎡

900 ㎡

そ

の

他

会議室②

多目的スペース用

倉庫
収納

机60台、椅子300脚、グランドピアノ、

演台、スピーカー、移動式ステージ

パネル　等

ロビー 地域住民の交流スペース

会議室① 会議、相談、控室等

倉庫

会議室用倉庫 机/イス/演台等収納

小会議室

会議、相談、控室等

広報仕分け

印刷、面談 等

施設 面積（目安） 使用目的 備考

多目的スペース

発表会

講演会

イベント　　　　など

・椅子を並べて最大300人収容

・収納可能な移動式ステージ

　※ステージ設置時に幕を引くことが

　　できるレールを整備

・間仕切りで2～３部屋に分割

玄関・風除室

授乳室

※多目的スペースが1階の場合

外構 駐車場60台程度（思いやり駐車場を複数台整備）、懸垂幕・旗掲揚台

建物合計

エレベーター

廊下

支所との連絡通路

給湯室

⑨
トイレ

（1階・2階）
㎡

別紙②



■御調文化会館建替えスケジュール

4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2

文化会館

〈解体〉

●

文化会館

〈新築〉

R５年度 R６年度 R７年度 R８年度

完成

オープニング

新築工事基本・実施設計

プロポーザル

地質調査

解体工事解体設計

1月末使用中止

★

別紙③


